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ZOZNAM POUŽITÉHO ZNAČENIA 
 
atď.   a tak ďalej 
BOZP   bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
Bpv.   Balt po vyrovnaní 
C 16/20 C (concrete) označenie betónu, 16 označenie valcovej pevnosti v 
tlaku, 20 označenie kockovej pevnosti v tlaku 
C 20/25 C (concrete) označenie betónu, 20 označenie valcovej pevnosti v 
tlaku, 25 označenie kockovej pevnosti v tlaku 
CL 0,4 navrhovanie betónu - maximálny obsah chloridov 
č.   číslo 
ČSN   česká technická norma 
DK   mesto – Dolný Kubín 
Dmax   maximálny rozmer kameniva 
DN   diameter nominal – vnútorný priemer potrubia 
Fe/Zn uzemňovacia pásovina na bleskozvod – materiál: pozinkované 
železo 
hr.   hrúbka 
Ing.   skratka akademického titulu inžinier 
k.ú.   katastrálne územie 
m   meter – jednotka dĺžky 
min.   minimálne 
mm   milimeter – jednotka dĺžky 
m n.m   meter nad morom 
m2   meter štvorcový – jednotka obsahu 
m3   meter kubický – jednotka objemu 
NP   nadzemné podlažie 
odst.   odstavec 
p.č.   parcelné číslo 
Ph.D.   medzinárodne uznávaný akademický titul doktor 
pod.   podobne 
PP   podzemné podlažie 
PVC   polyvinylchlorid 
PVC – P  mäkčený polyvinylchlorid  
S3   navrhovanie betónu – stupeň konzistencie betónu 
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Sb.   zbierka zákonov 
SBS   modifikovaný asfaltový pás - pásy elastomérové 
SO   stavebný objekt 
ul.   ulica 
viď.   vidieť 
VŠB – TUO  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
XC1 navrhovanie betónu – stupeň vplyvu prostredia (suché alebo stále 
mokré) 
XC2   navrhovanie betónu – stupeň vplyvu prostredia (mokré, občas suché) 
XPS   extrudovaný polystyrén 
°C Teplota – stupeň Celzia 
%   percento 
§   paragraf 
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1. ÚVOD 
Účelom tejto bakalárskej práce je spracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné 
povolenie v zmysle vyhlášky č. 405/2017 Sb. [2] ktorou sa mení vyhláška č. 499/2006 Sb. [3] 
V ďalších zmenách 62/2013 podľa § 2 prílohy 5, pre bytový objekt zameranú na technologický 
postup pre vyhotovenie základovej konštrukcie u daného objektu. 
 
Jedná sa o bytový dom riešený ako samostatne stojaci s tromi nadzemnými podlažiami 
a jedným podzemným podlažím. Celkový objekt je vyhotovený s konštrukčnou podporou 
YTONG. [8] V mojom prípade je objekt založený na plošné základy a to na základových 
pásoch z prostého betónu triedy C16/20. Základové konštrukcie majú za úlohu prenášať stále 
ale aj príležitostné pôsobiace zaťaženie stavby zo zvislých nosných konštrukcii do únosnej 
základovej pôdy. Stavba je navrhnutá tak, aby prenášala pôsobiace zaťaženie rovnomerne 
z jednotlivých časti objektu. Správne prevedenie základových konštrukcii zabezpečuje celkovú 
funkčnosť objektu.  
 
Súčasťou tejto bakalárskej práce je projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, 
technologický postup pre vyhotovenie základovej konštrukcie, položkový rozpočet stavebných 
prác základov spolu s časovým plánom. 
 
Stavebná časť obsahuje všetky základné informácie o stavbe konštrukčné a materiálové 
riešenie, dispozičné, stavebne architektonické. 
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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA [2] 
 
A.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE [2] 
 
A.1.1 Údaje o stavbe [2] 
 
a) Názov stavby [2] 
Novostavba bytového domu na ulici Mikuláša Gaceka v Dolnom Kubíne, parcelné číslo 
599/29  
b) Miesto stavby [2] 
Adresa:    ulica Mikuláša Gaceka 99, Dolný Kubín 
Katastrálne územie:  Dolný Kubín 
Parcelné číslo:   599/29 
Účel stavby:   bývanie 
Charakter stavby:  novostavba 
c) Predmet dokumentácie [2] 
Trvalo vyhotovená novostavba slúžiaca na bývanie v zmysle vyhlášky č. 405/2017 Sb. [2] 
ktorou sa mení vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentácii stavieb v znení novely č.62/2013 Sb. 
[3] 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi [2] 
 
Obchodná firma:   mesto Dolný Kubín 
IČ:    109 96 761 
Adresa sídla:   Hviezdoslavovo námestie 1651, 026 01 Dolný Kubín 
 
A.1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie [2] 
 
a) Meno, priezvisko, adresa spracovateľa projektovej dokumentácie, email [2] 
 
Meno:    Miroslav Harezník 
Adresa:    Mierová 1967/14, 026 01 Dolný Kubín 
e-mail:    miroslav.hareznik1@gmail.com 
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b) Meno a priezvisko hlavného projektanta, adresa [2] 
Meno:    Ing. Hana Ševčíková, PhD. – vedúca bakalárskej práce 
Adresa:    FAST, VŠB – TUO 
 
c) Meno a priezvisko jednotlivých častí projektovej dokumentácie [2] 
 
A.2 ČLENENIE STAVBY NA OBJEKTY, TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ 
ZARIADENIA [2] 
 
SO 01     Bytový dom  
SO 02     Prípojka elektrickej energie NN 
SO 03     Prípojka vodovodu 
SO 04     Prípojka kanalizácie 
SO 05     Terénne úpravy 
SO 06     Komunikácie a spevnené plochy 
 
A.3 ZOZNAM VSTUPNÝCH PODKLADOV [2] 
Normy a zákonné predpisy (viď. zoznam podkladov) 
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B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA [2] 
 
B.1 POPIS ÚZEMIA STAVBY [2] 
 
a) Charakteristika územia a stavebného pozemku, zastavané územie a nezastavané 
územie, súlad navrhovanej stavby s charakterom územia, doterajšie využitie 
a zastavanosť územia [2] 
Celková plocha pozemku je 1950,55 m2 z toho 749,84 m2 bude zastavaná plocha. Pozemok 
sa nachádza v zastavanej časti mesta Dolný Kubín na ulici Mikuláša Gaceka. Celkový pozemok 
má prevažne rovinatý charakter, ktorý si nevyžaduje veľkú úpravu na vyhotovenie stavebných 
prác. V súčasnosti sa na pozemku nachádzajú dva väčšie kríky ktoré budú pri výstavbe 
odstránené. Pozemok bol doteraz nevyužívaný. Na danom území sa nenachádza žiadna 
rozsiahlejšia zástavba. Po okolitých pozemkoch môžeme nájsť iba rodinné domy. 
b) Údaje o súlade s územným rozhodnutím alebo regulačným plánom alebo 
verejnoprávnou zmluvou územné rozhodnutie nahradzujúce alebo územný súhlas [2] 
Stavba bytového domu je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou bez negatívneho 
vplyvu na okolitú zástavbu. 
c) Údaje o súlade s územnou plánovacou dokumentáciou, v prípade stavebných úprav 
podmieňujúcu zmenu v užívaní stavby [2] 
Stavba je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Dolný Kubín. Kategória 
plochy pozemku je zaznamenaná ako obytná budova. 
d) Informácie o vydaných rozhodnutiach o povolení výnimky z obecných požiadavkou 
na využitie územia [2] 
Stavba je v súlade s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požiadavkách na využívanie 
územia. [4] 
e) Informácie ktoré zohľadňujú podmienky záväzných stanovísk dotknutých orgánov 
v jednotlivých častiach dokumentácie [2] 
Stavebný objekt spĺňa požiadavky dotknutých orgánov a požiadavky vyplývajúce z iných 
právnych predpisov. 
f) Výčet a závery prevedených prieskumov a rozborov (geologický prieskum, 
hydrogeologický prieskum, stavebno-historický prieskum a pod.) [2] 
Presná špecifikácia inžiniersko-geologického prieskumu pre danú stavbu nebola zatiaľ 
zrealizovaná. Jeho uskutočnenie sa predpokladá pre vyhotovenie spracovania projektovej 
dokumentácie pre stavebné povolenie. Ako predbežný inžiniersko-geologický prieskum bol 
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zhotovený už z vopred vyhotoveného prieskumu pre pozemky, ktoré sa nachádzajú v susedstve 
od plánovanej výstavby. Predpokladá sa, že na pozemku sa nachádza piesčito hlinitá zemina 
(priepustná zemina, trieda ťažiteľnosti - 3). Hydrogeologický prieskum ktorý bol na stavbe 
realizovaný hovorí o hladine podzemnej vody v hĺbke 13,2 m. Stavebno-historický prieskum 
na stavbe nemusel byť realizovaný. 
g) Ochrana územia podľa iných právnych predpisov [2] 
Stavebný pozemok je situovaný na mieste, na ktoré sa neviaže žiadne vecné bremeno. Je 
to bežný pozemok mesta ktorý nepodlieha významnej právnej ochrane. V blízkosti a ani 
samotný pozemok sa nenachádza v ochrannom pásme, záplavovom území, pamiatkovej zóne 
a rezervácii. 
h) Poloha vzhľadom k zaplavovanému územiu, banskému územiu a pod. [2] 
Situácia pozemku vzhľadom k zaplavovanému a banskému územiu sa nevzťahuje. 
i) Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na odtokové 
pomery v území [2] 
Stavba svojím charakterom nemá výrazne nepriaznivý vplyv na okolité stavby blízkych 
pozemkov. Sú splnené všetky vzdialenosti a podmienky vzhľadom na okolité stavby a ochranu 
okolia. Stavba nenarušuje celkové odtokové pomery a odpadové vody sú odvedené do verejnej 
kanalizačnej siete. 
j) Požiadavky na asanácie, demolácie, výrub drevín [2] 
Stavebný pozemok nemá výrazné nečistoty, celková plocha je zatrávnená s obsahom dvoch 
väčší kríkov. Zabezpečuje sa všetok výrub týchto drevín. 
k) Požiadavky na maximálny zabor poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo pozemku 
určených k plneniu funkcie lesa (dočasné/trvalé) [2] 
Pozemok sa nachádza v meste Dolný Kubín ktorý nespadá do poľnohospodárskeho 
pôdneho fondu a funkcie lesa, preto sa na pozemok z tohto hľadiska nekladú žiadne 
požiadavky. 
l) Územno-technické podmienky (hlavná možnosť napojenia na stávajúcu dopravu 
a technickú infraštruktúru, možnosť bezbariérového prístupu k  navrhovanej stavbe) [2] 
Napojenie na technickú infraštruktúru je priamo z ulice Mikuláša Gaceka. Všetky prípojky 
vedené do objektu budú zabezpečené podľa príslušného návrhu. Zakreslenie prípojok do 
objektu, celkovú polohu kontajnerov, chodník v okolí pozemku, príjazdová komunikácia ale aj 
parkovisko nájdeme v situačných výkresoch. Bytový objekt má k dispozícií 11 parkovných 
miest pre osobné vozidlá a 1 parkovné miesto pre invalidov ktoré sú vo výlučnom vlastníctve 
majiteľov. Prístup k navrhovanej stavby je bezbariérový. 
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m) Vecné a časové väzby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace investície [2] 
Z hľadiska na polohu, typológiu a prevádzku daného objektu nebude mať navrhovaná 
stavba žiadny negatívny vplyv na okolité stavby. Stavba bude vyhotovená v čase, keď v okolí 
nebude vyhotovená žiadna výstavba iného objektu. Ak vzniknú iné súvisiace investície na 
stavbu, budú riešené počas výstavby. 
n) Zoznam pozemkov podľa katastru nehnuteľností, na ktorých sa stavba vyhotovuje 
[2] 
Samotné vyhotovenie stavby  bude prebiehať na pozemku s parcelným číslom 599/29 k.ú. 
Dolný Kubín. Svojím umiestnením však budú dotknuté pozemky s parcelným číslom: 
- Parcelné č. 599/28 – vlastník Michal Čantár 
- Parcelné č. 599/32 – vlastník Peter Smolka 
- Parcelné č. 599/33 – vlastník Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651, DK 
- Parcelné č. 600/11 – vlastník Ján Táraj 
o) Zoznam pozemkov podľa katastru nehnuteľností, na ktorých vznikne ochranné alebo 
bezpečnostné pásmo [2] 
Podľa katastra nehnuteľností v okolí nie je žiaden pozemok na ktorom vznikne ochranné 
alebo bezpečnostné pásmo.  
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY [2] 
 
B.2.1 Základná charakteristika stavby a jej užívania [2] 
 
a) Nová stavba alebo zmena dokončenej stavby [2] 
Vyhotovenie novostavby 
b) Účel užívania stavby [2] 
Stavebný objekt bude po celú dobu životnosti slúžiť výlučne pre bývanie. 
c) Trvalá alebo dočasná stavba [2] 
Jedná sa o trvalú stavbu 
d) Informácie o vydaných rozhodnutiach o povolení výnimky z technických 
požiadavkou na stavby a technických požiadavkou zabezpečujúcich bezbariérové 
užívanie stavby [2] 
Celkový stavebný objekt bol navrhnutý v súlade podľa vyhlášky č. 268/2009 Sb., 
o technických požiadavkách na stavby [5] a v súlade s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požiadavkách zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb. [6] Ďalej sú splnené 
obecné požiadavky na využívanie územia stanovené v súlade s vyhláškou č. 501/2006 Sb. [4] 
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Daný objekt nebude slúžiť primárne ako bezbariérový. Bezbariérovo je navrhnutý vchod spolu 
s komunikáciou chodníka do objektu v spáde 2%, ďalej hlavné komunikačné chodby na 1.NP 
a 1 parkovné miesto pre invalidov.  
e) Informácie ktoré zohľadňujú podmienky záväzných stanovísk dotknutých 
orgánov v jednotlivých častiach dokumentácie [2] 
Stavebný objekt naplno využíva a tým splňuje podmienky dotknutých orgánov 
a požiadavky vyplývajúce z iných právnych predpisov. 
f) Ochrana stavby podľa iných právnych predpisov [2] 
Navrhovaný objekt nevyžaduje a nezahŕňa špeciálnu ochranu stavby podľa iných právnych 
predpisov. 
g) Návrhové parametre stavby (zastavaná plocha, obostavaný priestor, počet 
podlaží, počet funkčných jednotiek a ich veľkosť, počet užívateľov/ pracovníkov 
a pod.) [2] 
Zastavaná plocha:      749,84 m2 
Obostavaný priestor:      1950,66 m2 
Počet podlaží:       4 (1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP) 
Úžitná plocha 1.PP:      271,17 m2 
Úžitná plocha 1.NP:      271,18 m2 
Byt č.1:    109,83 m2 
Byt č.2:    109,83 m2 
Účelové miestnosti:   51,52 m2 
Úžitná plocha 2.NP:      277,85 m2 
Byt č.3:    113,31 m2 
Byt č.4:    113,31 m2 
Byt č.5:    36,10 m2 
Účelové miestnosti:   15,13 m2 
Úžitná plocha 3.NP:      277,85 m2 
Byt č.6:    113,31 m2 
Byt č.7:    113,31 m2 
Byt č.8:    36,10 m2 
Účelové miestnosti:   15,13 m2 
Úžitná plocha celkom:      1098,05 m2 
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h) Základné bilancie stavby (potreby a spotreby médií a hmôt, hospodárenie 
s dažďovou vodou, celkové produkované množstvo a druhy odpadov a emisií) [2] 
Celkové nakladanie s odpadmi a materiálov s nimi spojené budú zabezpečovať technické 
služby mesta Dolný Kubín vždy vopred dohodnutý deň a hodinu. Odpady dažďovej vody 
z objektu budú zabezpečené vtokmi, ktoré budú vyvedené do dažďovej kanalizácie. Odpadné 
vody spojené s exteriérom budovy a to odvádzanie dažďové vody zo spevnených plôch ako je 
parkovisko alebo chodník v okolí objektu je prirodzene odvádzaná do priepustnej piesčito 
hlinitej zeminy v jej blízkom okolí. 
i) Základné predpoklady výstavby - časové údaje o realizácií stavby, členenie na 
etapy [2] 
Termín začatia prác:     03/2019 
Termín dokončenia prác:    11/2020 
j) Orientačné náklady stavby [2] 
Celkové odhadnuté náklady na výstavbu stavby siahajú do výšky, ktorá je uvedená 
v rozpočte stavby. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie [2] 
 
a) Urbanizmus – územná regulácia, kompozícia priestorového riešenia [2] 
Bytový dom je situovaný v juhovýchodnej časti centra Dolný Kubín, na ulici Mikuláša 
Gaceka, p.č. 599/29 k.ú. Dolný Kubín. Pozemok je prevažne lichobežníkového tvaru, viac-
menej rovinného charakteru, s približne severovýchodnou orientáciou. Vstup, vjazd i výjazd je 
smerovaný zo západnej strany, z ulice Mikuláša Gaceka. Celková poloha objektu na pozemku 
je situovaná v jeho východnej časti, v západnej časti pozemku nájdeme parkovisko o veľkosti 
parkovných miest s počtom 12 kde jedno parkovné miesto slúži výlučne pre osoby 
s individuálnym postihnutím. Úroveň podlahy na 1. NP je navrhnutá ako ± 0,000 = 470 m n.m 
Bpv. 
b) Architektonické riešenie – kompozícia tvarového riešenia, materiálové a farebné 
riešenie [2] 
Z hľadiska architektonickej dispozície objektu je do objektu navrhnutý iba jeden vjazd 
ktorý plní aj funkciu výjazdu. Trojposchodový bytový objekt je od parkovacej časti dispozične 
oddelený, aby nemohlo dôjsť k nežiadúcemu prelínaniu prevádzky, respektíve akustickému 
rušeniu. Pretože zladenie výškových úrovní túto eventualitu nevylučuje. Architektúra 
navrhnutého domu je volená striedma, jednoduchá, adekvátna nesúrodej kombinácii dvoch 
základných funkcií – parkovania a štandardného bývania. Pôdorysný tvar domu je obdĺžnik 
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o rozmeroch 21 m x 16 m. Na kratších stranách pôdorysu nájdeme uskočené steny do vnútra 
objektu. Objekt je zastrešený jednoplášťovou plochou strechou po okrajoch ukončený atikou. 
 
Celkové výtvarné riešenie objektu bude vyhotovené ako vonkajšia silikátová omietka 
Baumit silikontop škrabaná o zrnitosti 2 mm s odtieňom bielej a sivej. Soklová časť bytového 
domu bude obklad z kameňa na vopred určené lepidlo. Chodník a okapový chodník je 
vyhotovený zo zámkovej dlažby. Plocha parkoviska na pozemku je vyhotovená zo 
strednezrneného asfaltového betónu. Všetky spevnené plochy v okolí objektu sú ukončené 
obrubníkom. Materiálne riešenie objektu je zo systémových prvkov YTONG [8] či sa jedná 
o vodorovné alebo zvislé nosné konštrukcie. Objekt je založený na základových pásoch. Všetky 
klampiarske výrobky (oplechovanie atiky, vonkajších parapetov) budú vytvorené z hliníkového 
poplastovaného plechu. 
 
B.2.3 Celkové prevádzkové riešenie, technológia výroby [2] 
Celkové prevádzkové riešenie objektu a technológia výroby nie je súčasťou projektovej 
dokumentácie. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby [2] 
Celkový návrh objektu nie je navrhovaný ako bezbariérový. Z hľadiska bezbariérovosti bol 
navrhovaný hlavný vstup, prístupové komunikácie do objektu v podobe chodníka 
s maximálnym sklonom 2% a jedno parkovné miesto. Pri projektovaný bola dodržaná vyhláška 
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požiadavkách zabezpečujúcich bezbariérové užívanie 
stavby. [6] 
 
B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby [2] 
Stavebný objekt je navrhnutý z materiálov a výrobkov ktoré spĺňajú požadovanú kvalitu, 
bezpečnosť pri užívaní a sú označené certifikáciou na základe stanovených noriem. Všetky 
obytné miestnosti v objekte majú svetlú výšku 2650 mm na základe čoho spĺňajú normu ČSN 
73 4301 Obytné budovy. [7] Všetky miestnosti v bytovom dobe sú priamo alebo nepriamo 
osvetlené a prevetrávané. Z hľadiska užívania stavby je potrebné vyhotovovať pravidelné 
kontroly, revízie jednotlivých častí a celkových technických vybavení či spĺňajú dané predpisy. 
[5]  
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B.2.6 Základná charakteristika objektu [2] 
 
a) Stavebné riešenie [2] 
Objekt zaberá väčšiu čas plochy pozemku kde je navrhnutý ako celopodpivničený s 3 
nadzemnými podlažia a ukončený jednoplášťovou plochou strechou odvodnenou do vtokov 
nachádzajúcich sa vo vnútri objektu v inštalačných šachtách. 
 
V prízemí sa nachádza hlavný vstup (zádverie) spolu s kočikárňou a kolárnou kde cez 
chodbu pokračuje do prístupu pre dva 3 – izbové byty a schodiskom na ďalšie podlažia. Ďalej 
2 a 3 poschodie je typizované, nájdeme tam 2 krát 3 – izbový byt v rovnakej polohe ako na 
prízemí, 1 krát 1 – izbový byt, schodiskový priestor a v poslednom podlaží aj výstup na strechu 
objektu. V suteréne nájdeme 8 krát pivnicu pre jednotlivé byty stavaného objektu, skladovacie 
priestory na náradie používane pre údržbu, práčovňu, sušiareň na bielizeň, priestor pre bytové 
schôdze a hobby, technickú miestnosť pre kontrolne a revidované účely. 
 
Všetky zvislé a vodorovné nosné konštrukcie budú vyhotovené produktami YTONG. [8] 
Bytový dom je založený na základových pásoch z prostého betónu triedy C16/20 o rôznych 
šírkach a hĺbkach základu z hľadiska využitia. Pôdorys objektu má obdĺžnikový tvar 
o rozmeroch 21 m x 16 m. Celková výška objektu siaha do výšky 9,994 m. Na kratších stranách 
môžeme nájsť uskočené steny do vnútra objektu. Celkový prechod medzi jednotlivými 
poschodiami je zabezpečení schodiskom. Zo schodiskového priestoru je umožnený vstup do 
príslušných bytových jednotiek. V objekte sa nenachádza výťah. 
 
b) Konštrukčné a materiálové riešenie [2] 
K založeniu objektu bude použitý princíp plošného založenia z prostého betónu triedy 
C16/20. Základové pásy budú vedené pod obvodové nosné steny, vnútorné nosné steny 
a taktiež bude založený prvý stupeň schodiska. Základy budú obojstranne rozšírené. Na 
základové pásy je navrhnutá podkladová konštrukcia ktorá je z betónu triedy C20/25 s vloženou 
KARI sieťou priemeru 6 mm a veľkosti ok 100 x 100 mm. Stavebný objekt je založený 
v nezamrzenej hĺbke. 
 
Zvislé nosné konštrukcie tvoria murovaný systém, tvorený pórobetónovými 
tepelnoizolačnými tvarovkami YTONG. [8] Ako obvodové nosné murivo je navrhnutá tehla 
YTONG Lambda YQ, [8] vnútorné nosné murivo YTONG Statik [8] a YTONG vápenno-
pieskové tvarovky Silka (akustické murivo). [8] V podzemnom podlaží je zvislý nosný systém 
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tvorený pórobetónovými tvarovkami YTONG Statik [8]  a YTONG Statik Plus. [8] Celkové 
prepojenie medzi jednotlivými vrstvami muriva zabezpečuje tenkovrstevná lepiaca malta 
YTONG. [8] 
 
U vodorovných nosných konštrukcii bude použitý  materiál ako montovaný pórobetónový 
strop YTONG Klasik [8] hr. 250 mm z nosníkov YTONG Klasik 200 [8] a stropná vložka 
YTONG Klasik 200. [8] V murovaných konštrukciách budú použité systémové preklady, 
dodávané ako doplnkové prvky výrobného programu murovacieho systému YTONG. [8] 
Obvodové vence bytového objektu budú vyhotovené ako monolitické s príslušnou výstužou 
podľa špecifikácie statika doplnené o vencovú tehlu YTONG hr. 125 mm [8] z vonkajšej strany 
objektu. 
 
Zastrešenie je riešené pomocou plochej strechy s vnútorným odvodnením ktoré 
zabezpečujú dva strešné vpuste vedené do inštalačných šachiet vo vnútri objektu. Skladba 
strešného plášťa v bytovom dome je nasledovná: spádová vrstva z prostého betónu, asfaltová 
vodou-riediteľná emulzia s položenou parozábranou z modifikovaného asfaltového pásu SBS 
– GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. [9] Tepelná izolácia bude zo stabilizovaného penového 
polystyrénu EPS hrúbky min. 260 mm (2 vrstvy o hrúbke 130 mm). Medzi tepelnou izoláciou 
a hydroizolačnou vrstvou bude vložená separačná vrstva zo sklo-vláknitej netkanej textílie. 
Hydroizolačnú vrstvu bude tvoriť fólia DEKPLAN 76 - PVC-P [9] určená k mechanickému 
kotveniu. Skladba strešného plášťa je navrhnutá podľa technickej podpory Dektrade - 
DEKROOF 02. [9] 
 
c) Mechanická odolnosť a stabilita [2] 
Všetky použité materiály a výrobky na stavbe sú v súlade s požadovanými vlastnosťami. 
Sú navrhnuté na príslušné zaťaženia ktoré na stavbu pôsobia. Celkový návrh nie je súčasťou 
tejto bakalárskej práce. 
 
B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických zariadení [2] 
 
a) Technické riešenie [2] 
 
Zásobovanie vodou 
Do objektu bude vyhotovená vodovodná prípojka vedená kolmo z ulice Mikuláša Gaceka. 
Každá bytová jednotka vo svojej inštalačnej šachte bude opatrená vlastným vodomerom na 
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teplú a studenú úžitkovú vodu. V objekte bude na každom poschodí osadené hadicové 
zariadenie – hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou, ktoré budú umiestnené na chodbách 
jednotlivých podlaží s dĺžkou hadice 20 m.  
 
Kanalizácia 
Objekt bude napojený na verejnú kanalizáciu z ulice Mikuláša Gaceka. Vnútorné rozvody 
kanalizácie budú napojené na kanalizačnú prípojku. Splaškové vody sú od jednotlivých 
zariaďovacích predmetov odvedené pomocou PVC pripojovacieho potrubia. Zvislé odpadné 
potrubie je navrhnuté z rúr PVC odpadných uložené v inštalačných šachtách a taktiež aj ležaté 
potrubie splaškovej kanalizácie, uložených pod podlahou. Ležaté potrubia budú vybavené 
čistiacimi kusmi po 15 m a v kritických miestach, kde je veľká pravdepodobnosť upchatia 
potrubia. 
 
Zásobovanie elektrickou energiou 
Pre bytový dom bude zriadená nová prípojka elektrickej energie z ulice Mikuláša Gaceka. 
V priestoroch kde sa dbá na zvýšenú protipožiarnu ochranu budú vyhotovené káble odolné voči 
šíreniu ohňa.   
 
Vykurovanie 
Zdrojom tepla v objekte bude tepelné čerpadlo. Vykurovanie bude zabezpečené pomocou 
vykurovacích telies. 
 
b) Výpočet technických a technologických zariadení [2] 
Výpočet technických a technologických zariadení nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
B.2.8 Zásady požiarneho bezpečnostného riešenia [2] 
Požiarne bezpečnostné riešenie bude vyhotovené osobou na to spôsobilou. Toto riešenie 
nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana [2] 
Jednotlivé požiadavky kladené na zásady hospodárenia s energiami sú splnené. Stavba 
spĺňa požiadavky kladene normou ČSN 73 054 – 2: 2011 Tepelná ochrana budov. [10] Zásady 
nie sú súčasťou tejto bakalárskej práce. 
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B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a komunálne 
prostredie [2] 
Zásady riešenia parametrov stavby (vetranie, vykurovanie, osvetlenie, zásobovanie 
vodou, odpadov a pod.) a ďalej zásady riešenia vplyvov stavby na okolie (vibrácie, hluk, 
prašnosť a pod.) [2] 
 
Posudzovaný bytový objekt bude prirodzene ale aj nútene vetraný či osvetlený. Ako 
prirodzené vetranie spolu s presvetlením v príslušných miestnostiach zabezpečujú okná. 
V miestach, kde neboli navrhnuté okná ako napríklad WC, kúpeľňa, schodiskový priestor je 
navrhnuté odvetranie pomocou prestupov v inštalačných šachtách prirodzeným vetraním. 
Vetranie je zabezpečené pomocou vetracieho potrubia uloženého v inštalačných šachtách 
jednotlivých bytov. Sklad v suteréne je taktiež odvetraný cez prestup v inštalačnej šachte 
prirodzeným vetraním. Z inštalačných šachiet vedie potrubie priamo nad úroveň plochej 
strechy, kde pomocou odvetrávaného kanálika perfektne odvetrá celý priestor. Osvetlenie 
týchto priestorov zabezpečujeme pomocou elektrických svietidiel. 
 
Vykurovanie objektu je zabezpečené pomocou centrálneho zdroja tepla (teplovodom). 
Zásobovanie vody do objektu je zabezpečené pomocou vodovodnej prípojky priamo z ulice. 
Jednotlivé odpadné vody z objektu sú napojené pomocou novej prípojky na mestskú verejnú 
sieť. 
 
Celkový objekt nebude výrazne ovplyvňovať okolie nadbytočným hlukom, vibráciami 
a prašnosťou, pretože má jednoduché využitie bez nadmerného zasahovania do okolia. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia [2] 
 
a) Ochrana pred prenikaním radonu z podložia [2] 
Súčasťou horniny v ktorej zakladáme objekt je obsah radonu veľmi nízky. Z hľadiska, že 
radon je rádioaktívny plyn bola v spodnej stavbe navrhnutá hydroizolácia s ochranou voči 
tomuto plynu a to GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. [9] 
b) Ochrana pred bludnými prúdmi [2] 
V navrhovanej oblasti sa nepredpokladá.  
c) Ochrana pred technickou seizmicitou [2] 
Navrhovaná oblasť nespadá do tejto oblasti. Nepredpokladá sa.  
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d) Ochrana pred hlukom [2] 
Objekt sa nachádza v pokojnej časti mesta s malým dopravným a iným hlukom. Nebude 
vystavený nadmernému pôsobeniu a preto nie je navrhnutá výrazná ochrana pred hlukom.  
e) Protipovodňové opatrenia [2] 
Objekt sa nachádza vo vyššie položenej časti mesta, nespadá do záplavového územia.  
f) Ostatné účinky (poddolovanie, výskyt metánu a pod.) [2] 
V návrhovej oblasti sa nepredpokladá. 
 
B.3 PRIPOJENIE NA TECHNICKÚ INFRAŠTRUKTÚRU [2] 
 
a) Napojenie miesta technickej infraštruktúry [2] 
Objekt bude napojený na všetky prípojky verejnej siete okrem prípojky plynovodu a to 
zahrňujú prípojky vodovodu, kanalizácie a elektrickej energie. Navrhované zaznačenie a trasu 
prípojok do objektu nájdeme vo výkrese č.1 – Koordinačná situácia. 
b) Pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky [2] 
Všetky prípojky, návrhy potrubí a ich dĺžok sú navrhovaná ako samostatná časť 
projektovej dokumentácie. Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
B.4 DOPRAVNÉ RIEŠENIE [2] 
 
a) Popis dopravného riešenia vrátane bezbariérového opatrenia pre prístupnosť 
a užívanie stavby osobami so zníženou schopnosťou pohybu alebo orientácie [2] 
Na parcelnom čísle 599/29 spolu s bytovým objektom nájdeme parkovisko, ktoré je určené 
pre obyvateľov objektu a je priamo prístupné z ulice Mikuláša Gaceka. Celkové okolie objektu 
je vyhotovené ako bezbariérové viac-menej bez výrazného výškového prevýšenia. Priamo na 
parcele nájdeme 1  parkovné miesto ktoré je vyhradené výlučne pre osoby so zdravotným 
postihnutím. 
b) Napojenie územia na stávajúcu dopravnú infraštruktúru [2] 
Priamo na pozemku môžeme nájsť 12 parkovných miest pre príslušníkov bytových 
jednotiek. Jedno parkovné miesto je výlučne vyhradené pre osoby so zdravotným postihnutím 
(invalidi). Parkovisko je prístupné priamo z ulice Mikuláša Gaceka, kde bola vyhotovená novo 
prístupová plocha s hlavným vstupom o šírke 6,5 m. Jednotlivé parkovné státie je kolmé. Pri 
vstupe na parkovisko môžeme nájsť priestor pre kontajneri s ľahkým prístupom z exteriéru pre 
technické služby. Celkový náhľad na dopravnú infraštruktúru nájdeme vo výkrese č.1 – 
Koordinačná situácia.  
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c) Doprava v kľude [2] 
Parkovanie dopravných prostriedkov je zabezpečené na parkovisku ležiace západne od 
bytového objektu s veľkosťou 12 parkovných miest, kde z toho 1  je vyhradené výlučne pre 
osoby so zdravotným postihnutím. Parkovacie státia na parcele sú navrhované podľa normy 
ČSN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel. [11] 
d) Pešie a cyklistické chodníky [2] 
Peší prístup chodcov do objektu po parcele je zabezpečený chodníkom vyhotoveným so 
zámkovej dlažby. Nachádza sa v okolí parkoviska, ktorý je vedený až do hlavného vstupu 
objektu. Chodník je priamo napojený na ulicu Mikuláša Gaceka. Cyklistické trasy na pozemku 
ale ani v jeho okolí nie sú naplánované.  
 
B.5 RIEŠENIE VEGETÁCIE A SÚVISIACICH TERÉNNYCH ÚPRAV [2] 
 
a) Terénne úpravy [2] 
Konečné terénne úpravy budú vyhotovené rozptýlením ornice, ktorá bola pri začiatočných 
zemných prácach uložená na deponiu. Celková symetria pozemku je prevažne rovinatá preto 
nebude vyžadovať náročnosť pri dokončovaní terénnych úprav. Po rozprestretí ornice sa zaseje 
tráva ktorá bude dotvárať celkový vzhľad objektu na parcele.  
b) Použité vegetačné prvky [2] 
Dotvorenie pozemku budú tvoriť stromy, okrasné kry a trávnatý porast.  
c) Biotechnické opatrenia [2] 
Celkový účel pozemku a príslušných plôch si nevyžaduje biotechnické opatrenia. 
 
B.6 POPIS VPLYVOV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE [2] 
 
a) Vplyv stavby na životné prostredie – ovzdušie, hluk, voda, odpady, pôda [2] 
Celkový vplyv stavby na životné prostredie nebude výrazne negatívny. Pri výstavbe 
nebude prekročená žiadna medzná hodnota na požadovaný vplyv. Pri vyhotovený prašných 
prác objekt bude zabezpečený tak aby neovplyvňoval okolité stavby, verejnú komunikáciu 
alebo inú oblasť. Budú použité opatrenia ktoré túto činnosť zredukujú. Nadmerný hluk na 
stavbe nepredpokladáme. Splašková ale aj iná odpadová voda bude odvedená kanalizačnou 
prípojkou. Odpady na stavbe budú pravidelne odvážané podľa rozsahu a tým sa zabezpečí 
čistota staveniska. Objekt doslova nebude škodlivo zasahovať do životného prostredia a bude 
slúžiť iba na bývanie. 
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b) Vplyv na prírodu a krajinu (ochrana drevín, pamiatkových stromov, rastlín, 
živočíchov), zachovanie ekologických funkcii a väzieb v krajine [2] 
Stavba svojím spôsobom nebude mať negatívny vplyv na prírodu a krajinu. [12]  
c) Vplyv na sústavu chránených území Natura 2000 [2] 
Stavba svojím spôsobom nemá vplyv na sústavu chránených území Natura 2000.  
d) Spôsob zohľadnenia podmienok záväzného stanoviska posúdenia vplyvov zámeru na 
životné prostredie [2] 
Pri realizovaní stavebných činností a prác musí byť dodržané nariadenie zákona č. 
114/1992 Sb. ktorý hovorí o ochrane prírody a krajiny. [13]  
e) Navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení a podmienky 
ochrany podľa iných právnych predpisov [2] 
Objekt nezahrňuje návrh ochranných a bezpečnostných pásiem.  
 
B.7 OCHRANA OBYVATEĽSTVA [2] 
 
Ochrana obyvateľstva si nevyžaduje zvláštne opatrenia, všetky požiadavky na osoby 
týkajúce sa stavby sú splnené.  
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY [2] 
 
a) Potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie [2] 
 
Zásobovanie vodou: 
Pre vyhotovenie potreby vody na stavbu sa zriadi prípojka z miestnej verejnej vodovodnej 
siete na ulici Mikuláša Gaceka kde po dobu výstavby bude vyhotovená do provizórnej revíznej 
šachty. K meraní odberu vody na stavenisku bude vybudované meracie zariadenie 
s vodomerom a uzáverom. 
 
Zásobovanie energiami: 
Časť elektrickej energie bude zaisťovaná prípojkou z verejnej rozvodnej siete vedenej pod 
chodníkom v ulici Mikuláša Gaceka a bude napojená na meracie zariadenie. Káble na 
stavenisku budú vedené v zemi v hĺbke 0,8 m napojené na všetky unimobunky, sklad pre 
drobný materiál a žeriav. 
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Zásobovanie materiálom: 
Celkové zásobovania materiálu na stavbu bude zabezpečené pomocou automobilovej 
dopravy a žeriavu. Následné uskladnenie bude na vopred vyhotovené skládky na predom určené 
miesto. Skládky budú poriadne spevnené s možnosťou odvodnenia do priepustnej zeminy na 
pozemku. Jednotlivé materiály ktoré budú na stavbu dovezené sa skladujú so zásadami pre daný 
materiál. 
 
Vzniknutý odpad z materiálov bude uskladnený v kontajneroch ktoré po naplnení budú 
odvážané na vopred určené a dohodnuté miesto s technickými službami mesta.  
 
b) Odvodnenie staveniska [2] 
Odvodnenie na stavenisku bude zabezpečené pomocou svahovania plôch pozemku pretože 
celkový charakter pozemku je rovinatý. Voda ktorá nepretečie cez priepustnú zeminu bude ústiť 
do zbernej šachty kde odtiaľ bude prečerpávaná do verejnej kanalizačnej siete.  
c) Napojenie staveniska na stávajúcu dopravnú a technickú infraštruktúru [2] 
Napojenie staveniska na stávajúcu dopravu bude vyhotovené vlastným prepojením vstupu 
ležiaceho na južnej strane pozemku v ľavo spolu s verejnou komunikáciou na ulice Mikuláša 
Gaceka. Jednotlivé prepojenie medzi pozemkom a ulicou bude dotvorené podľa potreby 
(odstránenie obrubníkov, chodníkovej časti) a po dokončení výstavby upravené do 
požadovaných parametrov a tvarov. Samotnú dopravu po stavenisku zabezpečuje cesta o šírke 
5 m, ktorá bude spolu s plochami vyhradených pre chodcov ako násyp z kameniva o hrúbke 
frakcie 16 – 32. Celkové napojenie prípojok objektu na vodu, elektriku, kanalizáciu, bude 
vyhotovené na južnej strane pozemku v pravo pred samotným započatím staveniskových prác. 
Objekt bude presvetlený z každej strany pozemku pomocou halogénových reflektorov. 
d) Vplyv vyhotovenia stavby na okolité stavby a pozemky [2] 
Samotný vplyv vyhotovenia stavby na okolité pozemky bude mať z hľadiska prašnosti 
a hluku kde tieto činnosti a podmienky sa budú redukovať na minimum. Celkové prepojenie 
medzi ulicou a pozemkom bude dotvorené podľa potreby. Po dokončení výstavby sa všetko 
vráti do pôvodného tvaru. Pri samotnom opúšťaní vozidiel zo staveniska budú dôkladne 
prekontrolované a očistené, či nespôsobia nadmerné znečistenie vozovky. Z hľadiska inej 
potreby okolité stavby a pozemky nebudú zasiahnuté preto neuvažujeme s ostatnými 
obmedzeniami.  
 
 
 
 34 
 
e) Ochrana okolia stavby a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie a výrub drevín 
[2] 
Stavebný pozemok nemá výrazné požiadavky na asanácie a demolácie pretože v súčasnosti 
nebol zastavaný. Celková plocha je zatrávnená s obsahom dvoch väčší kríkov. Zabezpečuje sa 
všetok výrub týchto drevín. Ochranu okolia stavby zabezpečuje oplotenie do výšky 1,5 m. 
f) Maximálny zabor pre stavenisko (dočasne/trvalé) [2] 
Stavba nebude zasahovať do okolitých pozemkov s výnimkou verejnej komunikácie na 
vyhotovenie prípojok a prístupu do staveniska. Celkový zabor je obmedzený hranicou 
pozemku. 
g) Požiadavky na bezbariérové obchôdzne trasy [2] 
Celková výstavba si nevyžaduje výrazné požiadavky na bezbariérové obchôdzne trasy 
h) Maximálne produkované množstvo a druhy odpadov a emisii pri výstavbe [2] 
Všetky druhy odpadov ktoré budú na stavbe vyhotovené sa vytriedia podľa špecifikácie 
odpadu (papierové a lepenkové odpady, plastové obaly, drevené obaly, betón, tehly, drevo, 
sklo, plasty, hliník, železo a oceľ, zemina, zmesový komunálny odpad) z hľadiska recyklácie, 
odvezenia na skládku alebo uloženie na deponiu. Na stavbu budú dovezené 2 kontajnery ktoré 
sa po naplnení odvezú a vyprázdnia technickými službami mesta. Celkový odpad splaškových 
odpadných vôd z unimobunky (WC, umyvárka) ústia do verejnej kanalizačnej siete. Musí byť 
dodržaný zákon o odpadoch o zmene niektorých ďalších zákonov. [14]  
i) Bilancia zemných prác, požiadavkou na prísun alebo deponiu zemín [2] 
Pri vyhotovení zemných prác sa urobila skrývka ornice o hrúbke 320 mm ktorá bola 
presunutá na medzideponiu vo východnej časti pozemku. Celková úprava objektu  ale aj všetky 
dokončovacie terénne úpravy využijú túto zeminu. Prebytočná zemina bude presunutá na 
skládku.  
j) Ochrana životného prostredia pri výstavbe [2] 
Celkový priebeh výstavby na životné prostredie nebude výrazne negatívny. Pri výstavbe 
nebude prekročená žiadna medzná hodnota na požadovaný vplyv. Pri vyhotovený prašných 
prác objekt bude zabezpečený tak aby neovplyvňoval okolité stavby, verejnú komunikáciu 
alebo inú oblasť. Budú použité opatrenia ktoré túto činnosť zredukujú v zmysle zákona 
o životnom prostredí. [14] Nadmerný hluk na stavbe nepredpokladáme. 
k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku [2] 
Pri práci na stavenisku je dôležité vychádzať zo zákona č. 309/2006 Sb, [15] ktorý upravuje 
ďalšie požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v pracovnoprávnych vzťahoch 
a o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri činnosti alebo poskytovaní služieb mimo 
pracovnoprávnych vzťahoch (zákon o zaistení ďalších podmienok bezpečnosti a ochrany 
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zdravia pri práci). Následne musí byť splnené nariadenie vlády č. 591/2006 Sb., o minimálnych 
požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na stavenisku, [16] nariadenie vlády 
č. 362/2005 o bližších požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na stavenisku 
s nebezpečím pádu z výšky a do hĺbky, [17]  ďalej nariadenie vlády č. 101/2005 Sb. 
o požiadavkách na pracovisko a pracovné prostredie [18]  a nariadenie vlády č. 378/2001 Sb. 
o bližších požiadavkách na bezpečnú prevádzku a použitie strojov. [19] Všetci pracovníci na 
stavenisku sú povinný používať predpísané pomôcky, stavenisko musí byť ohraničené 
oplotením a na vstupe označenie výstražnou tabuľou zákaz vstupu všetkým nepovoleným 
osobám 
l) Úpravy pre bezbariérové užívanie výstavby dotknutých stavieb [2] 
Nepredpokladá sa úprava bezbariérového užívania výstavby dotknutých stavieb. Dotknutý 
bude len pozemok zahrňujúci výstavbu bytového domu. 
m) Zásady pre dopravno-inžinierske opatrenie [2] 
Doprava ktorá bude zabezpečená na stavenisko výrazne nebude ovplyvňovať okolitú 
komunikáciu, nevyhotovujú sa zvláštne opatrenia. Vozidlá budú stáť a parkovať iba na 
stavenisku. 
n) Stanovenie špeciálnych podmienok pre vyhotovenie stavby (vyhotovenie stavby za 
prevádzky, opatrenie proti účinkom vonkajšieho prostredia pri výstavbe a pod.) [2] 
Vyhotovenie stavby si nevyžaduje stanovenie špeciálnych podmienok. 
o) Postup výstavby, rozhodujúce dielčie termíny [2] 
Daná stavba bude mať vyhotovený vlastný časový harmonogram ktorý hovorí 
o rozhodujúcich termínoch. Postup výstavby bude vyhotovené po etapách. 
  
B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁRSKE RIEŠENIE [2] 
 
Celková dodávka vody bude zabezpečená z ulice Mikuláša Gaceka vodovodnou prípojkou. 
Jedná sa o vodu pitnú. Odvádzanie splaškovej odpadnej vody zo sociálnych ale aj 
prevádzkových zariadení bude odvádzaná prípojkou na hlavnú kanalizačnú sieť v ulici 
Mikuláša Gaceka. Podrobné vodohospodárske riešenie objektu nie je súčasťou tejto bakalárskej 
prace. 
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C. SITUAČNÉ VÝKRESY [2] 
 
C.1 SITUAČNÝ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZŤAHOV [2] 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce.  
 
C.2 KATASTRÁLNY SITUAČNÝ VÝKRES [2] 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
C.3 KOORDINAČNÝ SITUAČNÝ VÝKRES [2] 
 
a) Mierka 1:200 až 1:1000, u rozsiahlych stavieb 1:2000 alebo 1:5000, u zmeny stavby, 
ktorá je kultúrnou pamiatkou, u stavby v pamiatkovej rezervácii alebo v pamiatkovej 
zóne v mierke 1:200 [2] 
Požadovaný koordinačný výkres je vyhotovený v mierke 1:250 viď. Výkres č.1 – 
Koordinačná situácia 
b) Stávajúce stavby, dopravná a technická infraštruktúra [2] 
Samotná stavba sa bude vyhotovovať na parcele číslo 599/29 ktorá je v súčasnosti ako 
nevyužitý pozemok mesta Dolný Kubín. V okolí sa nachádzajú ďalšie pozemky a to:  
- Parcelné č. 599/28 – rodinný dom 
- Parcelné č. 599/32 – rodinný dom 
- Parcelné č. 599/33 – nevyužitý pozemok mesta Dolný Kubín 
- Parcelné č. 600/11 – rodinný dom 
c) Hranice pozemku, parcelné čísla [2] 
Novo zastavaný pozemok s p.č. 599/29 susedí s pozemkami: p.č. 599/28 na východnej 
strane od objektu, p.č. 599/32 a p.č. 599/33 zo severnej strany od objektu a pozemok s p.č 
600/11 na západnej strane od objektu. Celkový novo zastavaný pozemok má prístup na verejnú 
miestnu komunikáciu ležiacu na južnej strane od objektu. 
d) Hranice riešeného územia [2] 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce.  
e) Stávajúci výškopis a polohopis [2] 
Pozemok s p.č. 599/29 má prevažne rovinatý charakter. Úroveň podlahy na 1. NP je 
navrhnutá ako ± 0,000 = 470 m n.m Bpv. 
 
 38 
 
f) Vyznačenie jednotlivých navrhnutých a odstraňovaných stavieb a technickej 
infraštruktúry [2] 
Na danom pozemku neuvažujeme s predošlou stavbou ani technickou infraštruktúrou 
pretože v minulosti nebol zastavaný a nijak využívaný. 
g) Stanovenie nadmorskej výšky 1. nadzemného podlažia u budov (±0,000) a výšky 
upraveného terénu; maximálna výška stavieb [2] 
Úroveň podlahy na 1. NP je navrhnutá ako ± 0,000 = 470 m n.m Bpv. Upravený terén 
pozemku siaha do - 0,070 m od stanovenej nadmorskej výšky 1.NP. Celková výška objektu 
siaha do výšky + 9,994 m od stanovenej nadmorskej výšky 1.NP. 
h) Navrhované komunikácie a spevnené plochy, napojenie na dopravnú infraštruktúru 
[2] 
Všetky spevnené plochy na pozemku a to parkovisko, chodník okolo objektu budú 
napojené na verejnú miestnu komunikáciu na ul. Mikuláša Gaceka. 
i) Riešenie vegetácie [2] 
Dotvorenie pozemku budú tvoriť stromy, okrasné kry a trávnatý porast ktorý bude 
realizovaný po dokončení stavby. 
j) Okótované odstupy stavieb [2] 
Všetky okótované odstupy stavieb nájdeme vo Výkrese č.1 – Koordinačná situácia. 
k) Zákres novej technickej infraštruktúry, napojenie stavby na technickú infraštruktúru 
[2] 
Napojenie a zákres stavby na technickú infraštruktúru nájdeme vo Výkrese č.1 – 
Koordinačná situácia. 
l) Stávajúce a navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, pamiatkové rezervácie, 
pamiatkové zóny a pod. [2] 
Podľa katastra nehnuteľností na pozemku s p.č 599/29 sa nenachádza ochranné a 
bezpečnostné pásmo, pamiatková rezervácia alebo pamiatková zóna. Celkové ochranné pásmo 
okolo technickej infraštruktúry nadeľuje jej správca. 
m)  Maximálne dočasne a trvalé zábory [2] 
Stavba nebude zasahovať do okolitých pozemkov s výnimkou verejnej komunikácie na 
vyhotovenie prístupu a prípojok do objektu. Celkový zabor je obmedzený hranicou pozemku. 
viď. Výkrese č.1 – Koordinačná situácia. 
n) Vyznačenie geotechnických sond [2] 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
o) Geodetické údaje, určenie súradníc vytyčovacej siete [2] 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce.  
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p) Zariadenia staveniska s vyznačením vjazdu [2] 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce.  
q) Odstupové vzdialenosti vrátane vymedzenia požiarne nebezpečných priestorov, 
prístupové komunikácie a nástupné plochy pre požiarnu techniku a zdroje požiarnej 
vody [2] 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
C.4 ŠPECIALNE SITUAČNÉ VÝKRES [2] 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce.  
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D. DOKUMENTÁCIA OBJEKTOV A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZARIADENÍ [2] 
 
D.1 DOKUMENTÁCIA STAVEBNÉHO ALEBO INŽINIERSKEHO OBJEKTU [2] 
 
D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie [2] 
 
a) Technická správa [2] 
 
1. Základné informácie 
Novostavba bytového domu na ulici Mikuláša Gaceka v Dolnom Kubíne, parcelné číslo 
599/29. Účel stavby slúžiaci na bývanie. 
 
Zastavaná plocha:     749,84 m2 
Obostavaný priestor:     1950,66 m2 
Počet podlaží:      4 (1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP) 
Úžitná plocha celkom:     1098,05 m2 
 
2. Zásady architektonické, výtvarné, materiálové, dispozičné a prevádzkové riešenie 
Jedná sa o stavebný objekt ktorý je zložený z troch na seba uložených podlaží a jedného 
podzemného podlažia. V nadzemných podlažiach nájdeme bytové jednotky určené pre bývanie. 
V prízemí sa nachádza hlavný vstup do objektu ktorý je situovaný zo západnej časti, z ulice 
Mikuláša Gaceka príslušným chodníkom. Chodník má prístup do objektu ale aj na parkovisko 
ležiace na pozemku. Vchod do objektu je chránený plastovým prístreškom. Celkový vstup do 
objektu je navrhnutý ako bezbariérový, pre jednoduchší prechod medzi exteriérom a interiérom. 
V prízemí sa nachádza hlavný vstup (zádverie) spolu s kočikárňou a kolárnou kde cez chodbu 
pokračuje do prístupu pre dva 3 – izbové byty a schodiskom na ďalšie podlažia. 
 
Ďalej 2 a 3 poschodie je typizované, nájdeme tam 2 krát 3 – izbový byt v rovnakej polohe 
ako na prízemí, 1 krát 1 – izbový byt, schodiskový priestor a v poslednom podlaží aj výstup na 
strechu objektu. 
 
V suteréne nájdeme 8 krát pivnicu pre jednotlivé byty stavaného objektu, skladovacie 
priestory na náradie používane pre údržbu, práčovňu, sušiareň na bielizeň, priestor pre bytové 
schôdze a hobby, technickú miestnosť pre kontrolne a revidované účely. 
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Objekt je zastrešený jednoplášťovou plochou strechou po okrajoch ukončený atikou. 
 
Z hľadiska architektonickej dispozície objektu je do objektu je navrhnutý iba jeden vjazd 
ktorý plní aj funkciu výjazdu. Samotný vstup do objektu je navrhnutý ako bezbariérový. Okná 
a dvere v exteriéri sú vyhotovené z plastu vo farbe zlatý dub. Pre vertikálnu komunikáciu peších 
užívateľov objektu slúži dvojramenné schodisko, jednotlivé podlažia sú nim prepojené. 
Schodisko je nepriamo vetrateľné. Trojposchodový bytový objekt je od parkovacej časti 
dispozične oddelený, aby nemohlo dôjsť k nežiadúcemu prelínaniu prevádzky, respektíve 
akustickému rušeniu. Pretože zladenie výškových úrovní túto eventualitu nevylučuje. 
Architektúra navrhnutého domu je volená striedma, jednoduchá, adekvátna nesúrodej 
kombinácii dvoch základných funkcií – parkovania a štandardného bývania. Pôdorysný tvar 
domu je obdĺžnik o rozmeroch 21 m x 16 m. Na kratších stranách pôdorysu nájdeme uskočené 
steny do vnútra objektu. Úroveň podlahy na 1. NP je navrhnutá ako ± 0,000 = 470 m n.m Bpv. 
 
Celkové výtvarné riešenie objektu bude vyhotovené ako vonkajšia silikátová omietka 
Baumit silikontop škrabaná o zrnitosti 2 mm s odtieňom bielej a sivej. Soklová časť bytového 
domu bude obklad z kameňa na vopred určené lepidlo. Chodník a okapový chodník je 
vyhotovený zo zámkovej dlažby. Plocha parkoviska na pozemku je vyhotovená zo 
strednezrneného asfaltového betónu. Všetky spevnené plochy v okolí objektu sú ukončené 
obrubníkom. Materiálne riešenie objektu je zo systémových prvkov YTONG [8] či sa jedná 
o vodorovné alebo zvislé nosné konštrukcie. Objekt je založený na základových pásoch. Všetky 
klampiarske výrobky (oplechovanie atiky, vonkajších parapetov) budú vytvorené z hliníkového 
poplastovaného plechu hr. 0,75 mm.  
 
3. Bezbariérové užívanie stavby 
Celkový návrh objektu nie je navrhovaný ako bezbariérový. Charakter pozemku je 
prevažne rovinatý, tým pádom si pozemok nevyžadoval špeciálnu úpravu z hľadiska návrhu. 
Ako bezbariérový bol navrhovaný iba hlavný vstup spolu s jedným parkovným státím. Pri 
projektovaný bola dodržaná vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požiadavkách 
zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavby [5]. 
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4. Konštrukčné a stavebno-technické riešenie a technické vlastnosti stavby 
 
SO 01 Bytový dom 
 
Vytýčenie stavby: 
Po obdržaní stavebného povolenie, geodet vytýči stavbu na pozemku ktorú v teréne stavby 
osadí. Ako podklad pre vytýčenie stavby geodet použije výkres č.1 – Koordinačná situácia. 
 
Zemné práce: 
Celkové odstránenie ornice o hrúbke 320 mm sa uloží na vopred určené miesto stavebnej 
parcely v podobe deponie. Táto ornica bude slúžiť ako dotvorenie terénnych úprav v okolí 
bytového domu. Výkopové ryhy pre základové pásy budú vyhotovené o šírke 600 x 700 mm, 
800 x 700 mm a 600 x 500 mm podľa výkresu výkopy. Samotné výkopové práce na stavbe sa 
budú vyhotovovať strojovo kde hĺbka stavebnej jamy bude vyhotovená na úroveň - 3,300 m od 
± 0,000. Pred samotnou betonážou je potrebné ručné dočistenie až na základovú škáru. 
V projekte sa jedná o piesčito hlinitú zeminu, trieda ťažiteľnosti 3. 
 
Základy: 
Vzhľadom ku geologickým podmienkam v danej lokalite sa predpokladá založenie na 
plošné základové pásy z betónu prostého C16/20. Základové pásy objektu pod obvodové nosné 
steny budú vyhotovené o rozmeroch 600 x 700 mm, ďalej základové pásy objektu pod vnútorné 
nosné steny budú o rozmeroch 800 x 700 mm. Základové pásy sú jednostupňové, obojstranne 
rozšírené oproti murivu (viď. projektová dokumentácia). Prvý stupeň schodiska je založený 
taktiež na základe šírky 600 mm ale len do hĺbky 500 mm, kde je obojstranne rozšírený o 150 
mm na každú stranu. Celková úroveň základovej škáry pod všetky konštrukcie obvodové 
a nosné vnútorné múry siaha do úrovne - 4,000 m od ± 0,000, základová škára pod prvým 
stupňom siaha do hĺbky -3,800 mm od ± 0,000. 
 
Na základové pásy je navrhnutá podkladová konštrukcia ktorá je z betónu C20/25 hrúbky 
200 mm s vloženou KARI sieťou premeru 6 mm a veľkosti ok 100 x 100 mm. KARI sieť je 
navrhnutá z hľadiska odolnosti voči prenášaniu zaťaženia a kvôli zabráneniu poklesu.   
 
Do základovej konštrukcie je možné použiť balvany do ∅ 150 mm ale len do 25% 
celkového objemu základu. Balvany ukladať tak aby sa nedotýkali základovej škáry a ani 
navzájom. Po celom obvode výkopovej ryhy v úrovni základovej škáry sa pred samotnou 
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betonážou osadí uzemňovacia pásovina Fe/Zn 30x4. Pri vyhotovený základov je dôležité dbať 
na zvýšenú pozornosť vyhotoveniu prestupov inštalácií a prác s nimi spojené. 
 
Zvislé nosné konštrukcie: 
Zvislé nosné konštrukcie tvoria murovaný systém, tvorený pórobetónovými 
tepelnoizolačnými tvarovkami YTONG. [8] Ako obvodové nosné murivo je navrhnutá tehla 
YTONG Lambda YQ [8] o hrúbke 450 mm, ktoré nepotrebuje dodatočné zateplenie pretože 
spĺňa všetky požiadavky z hľadiska energetickej úspornosti, vnútorné nosné murivo YTONG 
Statik [8] a YTONG vápenno-pieskové tvarovky SILKA (akustické murivo) [8] o hrúbke 300 
mm v nadzemných podlažiach. V podzemnom podlaží je zvislý nosný systém 
tvorený pórobetónovými tvarovkami YTONG Statik [8] o hrúbke 375 mm a YTONG Statik 
Plus [8] o hrúbke 300 mm. Celkové prepojenie medzi jednotlivými vrstvami muriva 
zabezpečuje tenkovrstevná lepiaca malta YTONG. [8] 
 
Zvislé nenosné konštrukcie: 
Zvislé  nenosné konštrukcie u objektu budú kopírovať zvolené materiálové riešenie 
nosných murovaných stien - pórobetónových tehiel. Pre dodatočné prikotvenie  priečky 
k nosnej konštrukcii (kotvenie do pórobetónového muriva) sa používa murivová spojka ktorá 
sa ukladá do vodorovnej bočnej škáry v každom druhom rade. 
 
Vodorovné konštrukcie: 
U vodorovných nosných konštrukcii bude použitý  materiál ako montovaný pórobetónový 
strop YTONG Klasik [8] hr. 250 mm z nosníkov YTONG Klasik 200 [8] a stropná vložka 
YTONG Klasik 200 [8] s monolitickou nadbetonávkou hrúbky 50 mm, pre osovú vzdialenosť 
nosníkov 680 mm doplnenou KARI sieťou podľa príslušného návrhu statika. 
  
V murovaných konštrukciách budú použité systémové preklady, dodávané ako doplnkové 
prvky výrobného programu murovacieho systému YTONG. [8] Všetky typy prekladov 
použitých v objekte nájdeme v projektovej dokumentácií vo výkresoch jednotlivých podlaží. 
 
 Obvodové vence bytového objektu budú vyhotovené ako monolitické s príslušnou 
výstužou podľa špecifikácie statika doplnené o vencovú tehlu YTONG [8] hr. 125 mm 
z vonkajšej strany objektu. 
 
Balkónové konzoly sú vyhotovené taktiež rovnakým princípom ako konštrukcia stropu. 
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Strešné konštrukcie: 
Zastrešenie je riešené pomocou plochej strechy s vnútorným odvodnením do inštalačných 
šachiet vo vnútri objektu. K odvodneniu je použitý strešný vpusť v počte 2ks DN 100. Strešná 
konštrukcia strešného plášťa je riešená jednoduchým vyspádovaním smerom k strešnému 
vpusti s rôznou sklonitosťou. Nosnou časťou strechy je pórobetónová stropná konštrukcia 
YTONG, [8] ktorá je súčasťou stropnej konštrukcie nad 3. NP. Nad stropnou konštrukciou bude 
vyhotovené spádovanie z prostého betónu, následne asfaltová vodou-riediteľná emulzia s 
položenou parozábranou z modifikovaného asfaltového pásu SBS – GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL. [9] Tepelná izolácia bude zo stabilizovaného penového polystyrénu EPS hrúbky 
min. 260 mm (2 vrstvy o hrúbke 130 mm). Medzi tepelnou izoláciou a hydroizolačnou vrstvou 
bude vložená separačná vrstva zo sklo-vláknitej netkanej textílie. Hydroizolačnú vrstvu bude 
tvoriť fólia DEKPLAN 76 - PVC-P [9] určená k mechanickému kotveniu. Skladba strešného 
plášťa je navrhnutá podľa technickej podpory Dektrade - DEKROOF 02. [9] 
 
Schodisko: 
Hlavný komunikačný priestor v objekte je ŽB monolitické dvojramenné schodisko 
umiestnené v strednej časti objektu ktoré je osadené do stropu na 3 vedľa seba uložené nosníky. 
Je vyhotovené z betónu triedy C20/25 doplnený príslušnou výstužou podľa návrhu statika. 
Celková špecifikácia schodiska ako šírka ramena, šírka a výška stupňa, šírka podesty 
a medzipodesty, počet stupňov je definovaná v projektovej dokumentácii ale aj v prílohe č.8 - 
Výpočet schodiska. Schodisko je opatrené protišmykovou keramickou dlažbou. V 1.PP 
v schodiskovom priestore nájdeme sklopnú plošinu pre jednoduchý presun kočíkov a bicyklov 
do pivničných priestoroch. Schodisko medzi každým podlažím je opatrené zábradlím o výške 
1,1 m. 
 
Podlahy: 
Na nosných častiach podlahových konštrukcií – pórobetónovej dosky – budú vybudované 
vrstvy podláh. Väčšinou pôjde o keramické dlažby a plávajúce podlahy. V spoločných 
chodbách a všeobecne viacej zaťažovaných priestoroch bude použitá keramická dlažba. 
Keramická dlažba bude tiež použitá v bytovej časti v priestoroch WC, kúpeľní a v kuchynskom 
priestor. V kúpeľniach sa pred lepením keramickej dlažby urobia hydroizolačné nátery 
a obklady do príslušných výšok min. 1800 mm. V obytných miestnostiach sa predpokladá 
pokladanie laminátových podláh. Nášľapné vrstvy budú splňovať všetky kritéria na ne kladené 
– oderu vzdornosť, protišmykovou atď. Skladby podláh sú navrhnuté podľa technickej podpory 
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Dektrade [9]. Výpis skladby všetkých podláh v objekte nájdeme vo výkrese č.8 – Priečny rez 
objektom A - A´.   
 
Výplne otvorov: 
Všetky okná, francúzske okná, strešný výlez, balkónové dvere, hlavné vstupné dvere do 
objektu sú z plastu. Hlavný vstup do objektu tvoria vchodové dvere s bočnou pevnou časťou. 
Vnútorné dvere sú drevené dyhované, podľa potreby presklene do drevenej obložkovej zárubne, 
prípadne oceľovej lisovanej zárubne. Tvar presklenia je vyhotovený podľa návrhu stavebníka. 
Okná a vstupné dvere sú zasklené izolačným trojsklom. Tvar, spôsob otvárania, rozmery, 
súčiniteľ prestupu tepla a počty sú uvedené vo výkrese výplní otvorov. Vnútorné parapety sú 
súčasťou dodávky výplní otvorov. Vonkajšie parapety z hliníkového poplastovaného plechu 
ako dodatočná dodávka o hrúbke 0,75 mm.  
 
Vnútorné omietky: 
V objekte tak ako na strop ale aj na steny sú navrhnuté sadrové omietky pre ich 
jednoduchšie a rýchlejšie vyhotovenie.  
 
Keramické obklady stien: 
Všetky keramické obklady stien sú navrhnuté s priestoroch kúpeľní, WC a kuchynskej 
linky. Pod obklady bude použitá hydroizolácia na cementovej alebo disperznej báze. Celkovú 
výšku obkladov nájdeme v projektovej dokumentácii v legende miestnosti kde v časti pre 
poznámku je uvedená daná výška. 
 
Maľby a nátery: 
Celkové farebné prevedenie miestnosti v objekte bude stanovené investorom. Pred 
samotným nanášaním náteru bude použitý penetračný náter a až potom vyhotovenie maľby v 2 
vrstvách. 
 
Hydroizolácia: 
Hydroizolácia spodnej stavby vo vodorovnom a zvislom smere bude vyhotovená 
z modifikovaného asfaltového pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, [9] na vopred 
pripravený a vyčistený povrch. Zvislá hydroizolácia bude potiahnutá na prvý rad obvodovej 
tvarovky YTONG Statik [8] v úrovni 1.NP, ktorá netvorí celkový obvodový plášť objektu. Ako 
hydroizolačný penetračný náter bude použitý DEKPRIMER, [9] ktorý je nanášaný pomocou 
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valčeka na bezprašný a čistý povrch. Ochrana hydroizolácie vo zvislom smere bude 
zabezpečená extrudovaným polystyrénom XPS o hrúbke 50 mm.  
 
Hydroizolácia plochej strechy bude prevedená pomocou hydroizolačnej fólie DEKPLAN 
76 – fólia z PVC – P [9] určená k mechanickému kotveniu. Hydroizolačná vrstva pod 
tepelnoizolačnú vrstvu strechy je vyhotovená z modifikovaného asfaltového pásu GLASTEK 
40 SPECIAL MINERAL. [9] 
 
Pri vyhotovení keramických obkladov v kúpeľniach, WC alebo kuchynských priestoroch 
bude použitá hydroizolácia na cementovej alebo disperznej báze. Celkové riešenie 
hydroizolácie v podlahách vid. výpis skladby podláh. 
 
Tepelná izolácia: 
Tepelná izolácia spodnej stavby vo zvislom smere je vyhotovená z extrudovaného 
polystyrénu XPS o hrúbke 50 mm, ktorá bude potiahnutá na prvý rad obvodovej tvarovky 
YTONG Statik [8] v úrovni 1.NP, ktorá netvorí celkový obvodový plášť objektu. Ďalej tepelná 
izolácia strechy bude vyhotovená z expandovaného polystyrénu EPS o hrúbke 260 mm 
vyhotovená v 2 vrstvách po 130 mm. Celkové riešenie tepelnej izolácie v podlahách viď. výpis 
skladby podláh, ktoré nájdeme vo výkrese č.8 – Priečny rez objektom A - A´.   
 
Zvuková izolácia: 
Zvuková izolácia objektu je zabezpečená medzi vnútornými nosnými stenami 
oddeľujúcimi jednotlivé bytové jednotky a komunikačný priestor. Ako zvuková izolácia je 
navrhnutá nosná vápenno-piesková tvarovka SILKA. [8] Celkové riešenie zvukovej izolácie 
v podlahách viď. výpis skladby podláh, ktoré nájdeme vo výkrese č.8 – Priečny rez objektom 
A - A´. Všetky konštrukcie sú navrhnutá a vyhotovené tak aby nedošlo k prenášaniu 
nežiaduceho zvuku z exteriéru do interiéru a naopak. Konštrukcie spĺňajú normu ČSN 73 0532 
Akustika – Ochrana proti hluku v budovách. [20] 
 
Podhľady: 
Objekt zahrňuje jedno riešenie podhľadovej konštrukcie a to nad miestnosťami 1.01 až 
1.03 v 1.NP. Podhľadová konštrukcia je tvorená tepelnoizolačnými doskami YTONG multipor 
[8] o hrúbke 100 mm.  
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Klampiarske prvky: 
Všetky klampiarske výrobky (oplechovanie atiky, vonkajších parapetov) budú vytvorené 
z hliníkového poplastovaného plechu. Presná špecifikácia bude uvedená v projektovej 
dokumentácií. 
 
Zámočnícke prvky: 
Ide o vetracie mriežky vo dverách, zábradlie, rošty pre zakrytie anglických dvorcov, 
doplnkové a pomocné konštrukcie, kotviace prípravky a pod. Zámočnícke výrobky budú 
vystavené účinkom tak ako vnútornému tak aj vonkajšiemu prostrediu. Musia byť opatrené 
patričnou ochrannou antikoróznou vrstvou (náter – 1x základný, 2x vrchný po riadnom 
odmastení a príprave povrchu).   
 
Truhlárske prvky: 
Jedná sa predovšetkým o dverné krídla a obložkové zárubne, ktoré musia byť 
v exponovaných miestach odolné proti zvýšenej vzdušnej vlhkosti. V neposlednej rade pôjde 
i o vybavenie priestorov nábytkom.  
 
Anglické dvorce: 
Súčasťou objektu sú aj anglické dvorce ktoré budú vyhotovené z plastu. V objekte bude 
použitý jeden typ o dvoch rôznych rozmeroch. Presná špecifikácia anglických dvorcov je 
uvedená v projektovej dokumentácií. 
 
Odvetranie: 
Ako prirodzené vetranie spolu s presvetlením v príslušných miestnostiach zabezpečujú 
okná z izolačného trojskla. V miestach, kde neboli navrhnuté okná ako napríklad WC, kúpeľňa, 
schodiskový priestor je navrhnuté odvetranie pomocou prestupov v inštalačných šachtách 
prirodzeným vetraním. Vetranie je zabezpečené pomocou vetracieho potrubia uloženého v 
inštalačných šachtách jednotlivých bytov. Sklad v suteréne je taktiež odvetraný cez prestup 
v inštalačnej šachte prirodzeným vetraním. Z inštalačných šachiet vedie potrubie priamo nad 
úroveň plochej strechy, kde pomocou odvetrávaného kanálika perfektne odvetrá celý priestor. 
 
SO 02 Prípojka elektrickej energie NN 
SO 03 Prípojka vodovodu 
SO 04 Prípojka kanalizácie 
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SO 05 Terénne úpravy 
Konečné terénne úpravy budú vyhotovené rozptýlením ornice, ktorá bola pri začiatočných 
zemných prácach uložená na deponiu. Celková symetria pozemku je rovinatá preto nebude 
vyžadovať náročnosť pri dokončovaní terénnych úprav. Po rozprestretí ornice sa zaseje tráva 
ktorá bude dotvárať celkový vzhľad objektu na parcele.  
 
SO 06 Komunikácie a spevnené plochy 
Samotná plocha pri vstupe na parkovisko bude upravená do štvrť kruhu o polomere 1500 
mm s osadením kruhových obrubníkov. Parkovisko okolo bytového domu bude realizované zo 
strednezrneného asfaltového betónu o veľkosti 12 miest. Chodník pre prechod chodcov po 
parcele bude vyhotovený zo zámkovej dlažby doplnený betónovým obrubníkom. Okapový 
chodník je navrhnutý šírky  600 mm z betónových dlaždíc Terrabella. 
 
b) Výkresová časť [2] 
Výkres č.1 – Koordinačná situácia    1:250 
Výkres č.2 – Základy     1:50 
Výkres č.3 – Pôdorys 1.PP     1:50 
Výkres č.4 – Pôdorys 1.NP     1:50 
Výkres č.5 – Pôdorys 2.NP    1:50 
Výkres č.6 – Pôdorys 3.NP     1:50 
Výkres č.7 – Pôdorys plochej strechy    1:50 
Výkres č.8 – Priečny rez objektom A - A´   1:50 
Výkres č.9 – Pohľady      1:100 
 
D.1.2 Stavebne konštrukčné riešenie [2] 
 
a) Technická správa [2] 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
b) Výkresová časť [2] 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
c) Statické posúdenie [2] 
Statické posúdenie nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
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D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie [2] 
 
a) Technická správa [2] 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
b) Výkresová časť [2] 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
c) Zoznam strojov a zariadení a technické špecifikácie [2] 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
D.1.4 Technika prostredia stavieb [2] 
 
a) Technická správa [2] 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
b) Výkresová časť [2] 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
c) Zoznam strojov a zariadení a technické špecifikácie [2] 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
D.2 DOKUMENTÁCIA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ [2] 
 
a) Technická správa [2] 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
b) Výkresová časť [2] 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
c) Zoznam strojov a zariadení a technické špecifikácie [2] 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
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E. DOKLADOVÁ ČASŤ [2] 
 
E.1 ZÁVEZNÉ STANOVISKA, STANOVISKA, ROZHODNUTIA, VYJADRENIA 
DOTKNUTÝCH ORGÁNOV [2] 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
E.2 DOKUMENTÁCIA VPLIVU ZÁMERU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE [2] 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
E.3 DOKLAD PODĽA INÉHO PRÁVNEHO PREDPISU [2] 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
E.4 STANOVISKA VLASTNÍKOV VEREJNEJ DOPRAVNEJ A TECHNICKEJ 
INFRAŠTRUKTÚRI [2] 
 
E.4.1 Stanoviská vlastníkov verejnej dopravnej a technickej infraštruktúry k možnosti 
spôsobu napojenia, vyznačená napríklad na situačnom výkrese [2] 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
E.4.2 Stanovisko vlastníka alebo prevádzkovateľa k podmienkam zriadenia stavby, 
vyhotoveniu prác a činností v dotknutých ochranných a bezpečnostných pásmach 
podľa iných právnych predpisov [2] 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
E.5 GEODETICKÝ PODKLAD PRE PROJEKTOVÚ ČINNOSŤ SPRACOVANIA 
PODĽA INÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV [2] 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
E.6 PROJEKT SPRACOVANIA BAŇSKÝM PROJEKTANTOM [2] 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
 
E.7 PREUKAZ ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY PODĽA ZÁKONA 
O HOSPODÁRENÍ S ENERGIAMI [2] 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
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E.8 OSTATNÉ STANOVISKA, VYJADRENIA, POSUDKY, ŠTÚDIE A VÝSLEDKY 
JEDNANIA VEDENÝCH V PRIEBEHU SPRACOVANIA DOKUMENTÁCIE [2] 
Nie je súčasťou tejto bakalárskej práce. 
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3. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRI REALIZÁCII ZÁKLADOVÝCH 
KONŠTRUKCIÍ PRE STAVBU BYTOVÉHO DOMU 
 
3.1 OBECNÉ INFORMÁCIE O STAVBE 
 
3.1.1 Identifikačné údaje stavby 
 
Adresa:    Ulica Mikuláša Gaceka 99, Dolný Kubín 
Katastrálne územie:   Dolný Kubín 
Parcelné číslo:   599/29 
Účel stavby:    bývanie 
Charakter stavby:   novostavba 
 
3.1.2 Obecné informácie o objekte 
V technologickom postupe pre vyhotovenie novostavby sa budem zaoberať 
vyhotovením základových konštrukcií pre stavbu bytového domu. Bytový dom je 
situovaný v juhovýchodnej časti centra Dolný Kubín na ulici Mikuláša Gaceka. Bytový 
dom bude realizovaný na parcele číslo 599/29 v katastrálnom území Dolný Kubín. 
Pozemok je prevažne lichobežníkového tvaru, viac-menej rovinatý charakter s približne 
severovýchodnou orientáciou v proluke. Účel stavby je výhradne pre bývanie. 
 
Objekt zaberá väčšiu čas plochy pozemku kde je navrhnutý ako celopodpivničený s 3 
nadzemnými podlažia ukončený jednoplášťovou plochou strechou odvodnenou do vtokov 
nachádzajúcich sa vo vnútri objektu v inštalačných šachtách. Spádová vrstva je navrhnutá 
ako masívna silikátová vrstva. Všetky zvislé a vodorovné nosné konštrukcie budú 
vyhotovené produktami YTONG. [8] 
 
Z hľadiska zariadenia staveniska je na pozemku realizovaná spevnená plocha pre 
chodcov a vozidla z násypu o hrúbky frakcie kameniva 16 – 32. Geologickým prieskumom 
bolo zistené podložie ako piesčito hlinitá zemina o triede ťažiteľnosti 3. Hydrogeologickým 
prieskumom bola zistená hladina podzemnej vody v hĺbke 13,2 m. V blízkosti objektu sa 
nenachádza žiadne chránené územie a ochranné pásmo. 
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3.1.3 Obecné informácie o procese 
Pre založenie objektu bude použitý princíp plošného založenia na základové pásy z 
betónu prostého C16/20. Základové pásy objektu pod obvodové nosné steny budú 
vyhotovené o rozmeroch 600 x 700 mm, ďalej základové pásy objektu pod vnútorné nosné 
steny budú o rozmeroch 800 x 700 mm. Základové pásy sú jednostupňové, obojstranne 
rozšírené oproti murivu (viď. projektová dokumentácia). Prvý stupeň schodiska je založený 
taktiež na základe šírky 600 mm ale len do hĺbky 500 mm, kde je obojstranne rozšírený o 
150 mm na každú stranu. Celková úroveň základovej škáry pod všetky konštrukcie 
obvodové a nosné vnútorné múry siaha do úrovne - 4,000 m od ± 0,000, základová škára 
pod prvým stupňom siaha do hĺbky -3,800 mm od ± 0,000. 
 
Na základové pásy je navrhnutá podkladová konštrukcia ktorá je z betónu C20/25 hrúbky 
200 mm s vloženou KARI sieťou priemeru 6 mm a veľkosti ok 100 x 100 mm. KARI sieť je 
navrhnutá z hľadiska odolnosti voči prenášaniu zaťaženia a kvôli zabráneniu poklesu.   
 
Priamo na podkladný betón bude vyhotovený penetrační náter DEKPRIMER [9] v 
mieste uloženia muriva a pritavením prichytená jednovrstvová hydroizolácia z 
modifikovaných asfaltových pásov GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. [9] 
Hydroizolácia slúži aj ako ochrana voči radonu. 
 
Konštrukcie ktoré vyčnievajú nad hranu výkopu a to podkladný betón o hrúbke 200 mm 
bude použité debnenie zo stavebného reziva. Betónová zmes bude namiešaná a vyrobená 
v betonárni SKELET [21] v Dolnom Kubíne. 
 
3.2 PRIPRAVENOSŤ STAVENISKA, PREVZATIA A PRIPRAVENOSŤ STAVBY 
 
3.2.1 Pripravenosť staveniska 
Celkové stavenisko bude zabezpečené z hľadiska odberu vody a elektriky. V okolí objektu 
musí byť vyhotovená skladovacia plocha na výstuž, ktorá je vo výlučnej blízkosti žeriava 
zabezpečujúceho vertikálnu dopravu. Príjazd a odjazd vozidiel zabezpečuje vstup, ktorý bude 
ležať na juhozápadnej strane pozemku po spevnenej ploche na miesto určenia. 
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3.2.1 Prevzatie a pripravenosť stavby 
Stavbyvedúci prípadne iná ním poverená osoba vyhotoví kontrolu zemných prác pred 
samotným začatím betonáže základových konštrukcii. Dôležité je vyhotoviť kontrolu rozmerov 
výkopových rýh, čistotu stien, prípadnú stojatú vodu v ryhe ale aj tesnosť a polohu debnenia 
ktoré bude vyhotovené na stavbe. Významnú úlohu má únosnosť základovej škáry ktorú 
skontroluje a posúdi statik z hľadiska jeho návrhu. Dôležitá je aj rovinatosť základov ktorú 
zistíme pomocou laserového prijímaču pre zistenie vodorovnej roviny základovej škáry.  
 
Stavbyvedúci predá stavenisko pracovnej čate na čele s majstrom kde dôsledne vyhotoví 
zápis do stavebného denníku. 
 
 
Obrázok 1: Pripravenosť výkopu [34] 
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3.3 MATERIÁLY 
 
3.3.1 Materiál 
Všetky typy a triedy materiálov z hľadiska použiteľnosti na vyhotovenie základových 
pásov a podkladového betónu sú navrhnuté s ohľadom na geologické pomery danej oblasti 
a zaťaženia stavby. 
 
Betón: 
Pre vyhotovenie základových konštrukcií a to základové pásy bude použitý prostý 
betón triedy C16/20 – XC1 – CL 0,4 – Dmax 16 - S3. Kubatúra pre základové pásy je 
64,296 m3 vrátane pripočítania 5% rezervy kvôli hutneniu betónovej zmesi. Podkladová 
konštrukcia je navrhnutá z prostého betónu triedy C20/25 – XC2 – CL 0,4 – Dmax
 
16 - S3. 
Kubatúra pre podkladovú konštrukciu je 68,426 m3 vrátane pripočítania 5% rezervy kvôli 
hutneniu betónovej zmesi. Pevnostná trieda betónu bola navrhnutá statický posudkom 
statika. 
 
Výstuž: 
Základové pásy sú navrhnuté z betónu prostého bez ďalšieho vystužovania. 
Vystužovaním sa budeme zaoberať iba v podkladovej konštrukcii, kde je navrhnutá KARI 
sieť o priemere 6 mm s rozmerom ok 100 x 100 mm. Hrúbka podkladového betónu je 200 
mm. 
 
Distančné prvky: 
Ako distančný prvok bude použitá PVC zubová lišta ktorá slúži ako podložka pre 
zabezpečenie krytia pod spodnú výstuž. Rozmer zubovej lišty 30 x 2000 mm. 
 
Debnenie: 
Pre vyhotovenie základových pásov daného objektu nie je potreba návrhu debnenia. 
Základové konštrukcie sú navrhnuté priamo v zemine. Konštrukcie ktoré vyčnievajú nad 
hranu výkopu a to podkladný betón o hrúbke 200 mm bude použité debnenie zo stavebného 
reziva a to smrekovej dosky 200 x 25 x 400 mm. Plocha debnenia je 15,04 m2.  
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Hydroizolácia: 
Hydroizolácia bude vyhotovená z modifikovaného asfaltového pásu GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL. [9] Ako hydroizolačný penetračný náter bude použitý 
DEKPRIMER. [9] 
 
3.3.2 Doprava a skladovanie  
 
Betón: 
Betónová zmes bude namiešaná a vyrobená v betonárni SKELET [21] v Dolnom 
Kubíne. 
 
Primárna doprava zahrňuje prepravu čerstvého betónu z betonárne priamo na 
stavenisko. Betónová zmes bude dovážaná priamo z výrobne autodomiešavačom o objeme 
7 m3 a prečerpávaná autodomiešavačom s čerpadlom (autodomiešavač + pumpa) o objeme 
7 m3 do vopred pripraveného výkopu pre základové konštrukcie. Hlavným prvkom pri 
dodávke betónovej zmesi je kontrola dodacieho listu od výrobcu kde nájdeme všetky 
potrebné informácie o betóne ako je pevnostná trieda, podiel jednotlivých frakcií kameniva, 
hodnotu vodného súčiniteľa a teplotu betónovej zmesi. Dôležitosť sa prejavuje najmä v 
letných mesiacoch, keď sú denné teploty ovzdušia vysoké čo má za následok urýchlenia 
hydratácie betónu a multiplikáciu teploty čerstvého betónu hydratačným teplom. 
Výsledkom je skracovanie doby času, v ktorom betón začína tuhnúť. Maximálny prístupný 
čas na dopravu betónu sa tak skracuje aj o čas medzi zhutnením poslednej vrstvy a 
začiatkom zhutňovania najvrchnejšej vrstvy betónu. Dôležitosť predstavuje definovanie 
maximálnej vzdialenosti v závislosti od založenia betónu, teploty prostredia, času začiatku 
tuhnutia a prepravnej rýchlosti na jednotlivých komunikáciách tak, aby na stavenisku 
zostával dostatok času na jeho zabudovanie v súlade s ČSN EN 13670. [22] Podcenenie 
výberu dodávateľa čerstvého betónu s ohľadom na možnosti primárnej dopravy v letnom 
období môže mať za následok sekundárnu dopravu čiastočne zatuhnutého betónu. 
Čiastočne zatuhnutý betón nie je možné dôkladne zhutniť, čo môže viesť k zhoršeniu 
potencionálnych úžitkových vlastností, lokálne poruchy, zníženie únosnosti. [23] 
 
Sekundárna doprava čerstvého betónu častokrát označovaná ako vnútro stavenisková 
či objektová, sa zväčša uskutočňuje vertikálne pri súčasnom vodorovnom presune podľa 
miesta betonáže. Sekundárna doprava pre navrhovaný objekt na stavenisku bude 
vyhotovená pomocou mobilného čerpadla ktoré je namontované na automobilovom 
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podvozku spolu so základnými komponentami v podobe násypného koša, čerpacej 
jednotky, hydraulického stožiaru s potrubím a hadicou. Bežný dosah ramena je 26 m. 
Mobilné čerpadlo sa po príchode na stavenisko pristaví k odbernému miestu, vysunú sa 
podpery a rozbalí sa výložník. Čerstvý betón sa po privezení na miesto určenia začne liať 
do násypného koša mobilného čerpadla vybaveného roštom s okami s veľkosťou 
maximálneho zrna kameniva (63 mm). Následne sa pomocou čerpadla dopravuje postupne 
na miesto zhotovenia. Po ukončení práce na stavenisku sa potrubie prečistí vtiahnutím 
gumeného čistiaceho prvku a násypný kôš sa umyje vodou z tlakovej nádrže. Ďalej sa 
stiahnu výložník a podpery a čerpadlo môže opustiť stavenisko. [23] 
 
Skladovanie betónu neuvažujeme pretože pripravenú betónovú zmes z betonárne 
priamo lejeme do vopred pripraveného výkopu. 
 
Výstuž: 
Navrhnutá výstužná KARI sieť bude na stavenisko vyrobená a dopravená priamo z 
výrobní (armovní) alebo stavebnín. 
 
Primárna doprava bude na stavenisko zabezpečená pomocou nákladného automobilu s 
korbou a vykladacou hydraulickou rukou. KARI sieť bude dopravená v požadovanom 
počte, v celku a bez známok poškodenia podľa vyhotovenej objednávky.  
 
Sekundárna doprava výstuže na stavenisku je zabezpečená pomocou vežového žeriavu 
MB 1030.1.  
 
KARI sieť bude z automobilu vyložená a následne priamo premiestnená na skládku 
výstuže. KARI sieť bude uložená na drevené hranoly vo vzdialenosti 2 m od seba aby 
nedošlo k nežiadúcemu poškodeniu výstuže. Výstuž treba chrániť voči poveternostným 
vplyvom zakrytím plachtou.  Zo skládky výstuže po jednotlivých častiach bude KARI sieť 
premiestnená na miesto použitia pracovnou čatou. 
 
Distančné prvky: 
Primárna doprava distančného prvku a to PVC zubovitá lišta bude na stavbu dovezená 
spolu s výstužou na nákladnom automobile s korbou.  
 
Sekundárnu dopravu po stavenisku zabezpečujeme ručne a to pracovníkmi na stavbe.  
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Distančný prvok bude skladovaný do uzamykateľného skladu pre drobný materiál a 
náradie. 
 
Debnenie: 
Primárnu dopravu reziva na debnenie zabezpečí zhotoviteľ pomocou nákladného 
automobilu. Stavebné rezivo na debnenie sa bude vykladať na hranoly aby nedošlo k jeho 
poškodeniu. 
 
Sekundárna doprava je zabezpečená pomocou vežového žeriavu MB 1030.1 na miesto 
použitia.   
 
Debnenie na stavenisko v podobe reziva bude objednané 2 dni vopred pred samotným 
zabudovaním kvôli vyhotovení objednávky a dočasnej skládky. Po dovezení je dôležité 
skontrolovať požadované množstvo reziva a kvalitu podľa objednávky. 
 
Hydroizolácia: 
Primárnu dopravu hydroizolácia z modifikovaných asfaltových pásov GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL [9] bude na stavenisko zabezpečená pomocou nákladného 
automobilu s hydraulickou rukou na paletách v roliach spolu s hydroizolačným 
penetračným náterom DEKPRIMER. [9] Po dovezení je dôležité skontrolovať požadované 
množstvo a kvalitu výrobkov. 
 
Sekundárnu dopravu po stavenisku zabezpečujeme pomocou vežového žeriava MB 
1030.1 na miesto použitia.  
 
Palety s hydroizoláciou budú vykladané pomocou ruky priamo z automobilu na voľnú 
plochu v blízkosti objektu kde nebudú zavadzať. Hydroizolačný penetračný náter bude 
manuálne premiestnený do uzamykateľného skladu pre drobný materiál a náradie v dvoch 
vrstvách na seba. 
 
3.3.3 Obecné pracovné podmienky 
Pred samotným vyhotovovaním základových konštrukcii je dôležité vyhotovenie 
zariadenia staveniska podľa príslušnej projektovej dokumentácie. Komunikácia priamo vo 
vnútri staveniska je zabezpečená pomocou spevnenej komunikácie či už pre vozidlá alebo 
chodcov v podobe zhutneného násypu o hrúbke frakcie kameniva 16 – 32 mm. Vnútro 
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stavenisková komunikácie je napojená priamo na verejnú komunikáciu z ulice Martina 
Gaceka. Po obvode celého pozemku je vyhotovené oplotenie vo výške 1,8 m. Stavenisko 
musí byť dostatočne osvetlené tak aby nenarúšalo okolité stavby. Z hľadiska výstavby sú 
navrhnuté halogénové svietidlá rozmiestnené na všetkých štyroch stranách staveniska 
z hľadiska nedostatočného osvetlenia z verejnej komunikácie. 
 
Optimálne teploty na betónovanie sa pohybujú v rozpätí 15 až 25 °C. Ak nám 
požadované poveternostné podmienky presahujú optimálnu teplotu prostredia, do úvahy 
prichádza nočná betonáž, keď sa teploty dostanú na prijateľnú hranicu. Pri chladnejších 
teplotách je najdôležitejšie ochrániť betónovú zmes pred stratou hydratačného tepla. Pri 
teplotách nižších ako +5 °C sa už začína zastavovať hydratácia betónu, zastavuje sa proces 
tuhnutia a tvrdnutia. Preto výrobcovia betónu v tomto období pridávajú do betónu teplú 
vodu, ktorá zabezpečí, že dodaná zmes bude mať minimálnu teplotu +5 °C, čím sa zaistí 
potrebná hydratácia. Takisto sa odporúča zvýšiť obsah cementu, prípadne použiť cement 
vyššej triedy na rýchlejší nárast pevností betónu. Ak dlhodobo pretrvávajú nízke teploty 
neprevyšujúce –10 °C, odporúča sa betonáž odložiť. V prípade veľkých výdatných 
dažďoch sa betonáž musí zastaviť aby nedošlo k zmene konzistencie betónovej zmesi. [24] 
 
Celá pracovná čata musí byť oboznámená s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, 
musí dodržiavať požadované pracovné predpisy a vyhotovovať ich podľa najefektívnejších 
pracovných postupov s ktorými budú vopred oboznámení. 
 
3.4 PERSONÁLNE OBSADENIE 
 
• 1 majster – Plný a prideľuje úlohy poverené Stavbyvedúcim. Berie plnú zodpovednosť 
za všetky vyhotovené práce a pracovníkov na vykonané činnosti. Kontroluje prípade 
upozorňuje na vzniknuté nedostatky. 
 
• 1 vedúci čaty murárov – Prideľuje a kontroluje práce murárov pri vyhotovený 
základových pásoch, kontroluje previazanie a polohu KARI siete v podkladovom betóne pred 
betonážou. Usmerňuje murárov a práce s nimi spojené. 
 
• 3 robotníci – Plnia úlohy ktoré im boli povedané vedúcim čaty. Vylievajú a dotvárajú 
tvar betónovej zmesi. Hutnia betón a pokladajú hydroizoláciu 
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• 1 vedúci čaty tesárov – Prideľuje a kontroluje práce tesárov pri vyhotovený debnenia. 
Kontroluje tesnosť a polohu debnenia pred vyliatím podkladového betónu. Usmerňuje tesárov 
a práce s nimi spojené. 
 
• 2 tesári – Plnia úlohy ktoré im boli povedané vedúcim čaty. Ukladajú a montujú 
debnenie. Odstraňujú debnenie. 
 
• 1 pomocný pracovník – Plní úlohy ktoré mu boli povedané majstrom alebo vedúcim 
čiat. 
 
• 1 žeriavnik – Vyhotovuje práce spojené so žeriavom. Premiestňuje konštrukcie na dané 
miesto z miesta uskladnenia. Má zodpovednosť za prepravu daného materiálu po stavenisku. 
 
• 1 viazač – Spolupracuje a plní úlohy poverené žeriavnikom. Viaže potrebný materiál 
a bremená k presunu po stavenisku. Spolu so žeriavnikom má zodpovednosť za prepravu 
materiálu po stavenisku. 
 
• 1 elektrikár – Pokladá bleskozvod do vopred vyhotoveného výkopu pred betonážou. 
 
• 1 vodič autodomiešavača – Dopravuje betónovú zmes priamo na stavbu z betonárky. 
 
• 1 vodič autodomiešavača s čerpadlom – Prečerpáva betónovú zmes z autodomiešavača 
priamo na miesto určenia podľa pokynov vedúceho čaty murárov. 
 
3.5 STROJE, NÁRADIE A PRACOVNÉ POMÔCKY 
 
3.5.1 Stroje 
Pred samotným vyhotovenie základových konštrukcií je potrebné poznať príslušné 
technické listy daných strojov ktoré budú sa stavbe použité z hľadiska ich nosnosti, kvality 
a príslušných parametrov. 
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• Autodomiešavač TATRA PHOENIX (spoločnosť SKELET) 
 
 
Obrázok 2: TATRA PHOENIX [21] 
• Autodomiešavač s čerpadlom Mercedes (spoločnosť SKELET) 
 
 
Obrázok 3: MB ACTROS Schwing Stetter PUMIK [21] 
• Nákladný automobil VOLVO s hydraulickou rukou a korbou 
 
 
Obrázok 4: Nákladný automobil VOLVO [29] 
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• Žeriav MB 1030.1  
 
 
   Obrázok 5: Žeriav MB 1030.1 [30] 
 
3.5.2 Náradie a pomôcky 
Ponorný vibrátor, vibračná lišta, zrovnávacia lata dlhá 2 m, laserový prijímač na 
vyhotovenie vodorovnej roviny betónu, vodováha, hladítko, lopata, tesárske kladivko, 
klince na debnenie, pákové nožnice na KARI sieť, tenký pálený drôt, maliarsky valček na 
roznášanie penetračného náteru, plynová bomba, špachtľa, orezávač, meter. 
 
3.5.3 Pomôcky BOZP 
Doporučené osobné ochranné prostriedky pre pracovníkov na vykonávanie činnosti 
základových konštrukcii je pevná obuv s oceľovou špičkou (pri betonáži použitie čižiem), 
prilba pri možnosti pádu bremien zo žeriavovej kočky, vesta pre viditeľný pohyb 
pracovníkov na stavbe, pracovné rukavice. 
 
3.6 PRACOVNÝ POSTUP 
 
3.6.1 Prípravné práce 
Hlavnou úlohou prípravných prác je skontrolovanie výkopovej ryhy či daná základová 
škára sa nachádza v požadovanej hĺbke od zrovnávanej roviny. Dôležitou zásadou pri 
návrhu základových pásov je obdĺžnikový tvar ktorý základové pásy musia spĺňať. Musíme 
zabezpečiť vodorovnosť a čistotu základovej škáry. Po celom obvode výkopovej ryhy v 
úrovni základovej škáry sa pred samotnou betonážou osadí uzemňovacia pásovina FeZn 
30x4 ktorá bude vyvedená z dna výkopu na povrch k dodatočnému prichyteniu pri 
vybudovaní bleskozvodu na objekte. Pri vyhotovený prestupov inštalácií a práci s nimi 
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spojené, budú vyhotovené otvory z polystyrénu, ktoré musia byť poriadne umiestnené a 
utesnené v požadovaných tvaroch aby nedošlo k ich poškodeniu pri liati betónovej zmesi. 
 
 
Obrázok 6: Montáž pásoviny pre uzemnenie bleskozvodu [31] 
 
3.6.2 Zriadenie debnenia 
Výstavba debnenia pre bytový dom sa zriaďuje po celom vonkajšom obvode v 
priestore kde bude vyhotovený podkladný betón. Debnenie slúži na vyhotovenie 
požadovaného tvaru podkladovej konštrukcie ktorá bude dosahovať do výšky 200 mm nad 
vonkajšiu úroveň hrany výkopu stavebnej jamy. Musíme dbať na polohu a správnosť 
vyhotovenia daného debnenia. Jednotlivé stavebné rezivo na debnenie je spojené natesno. 
Príslušenstvo ktoré debnenie zahŕňa je tesárske kladivko spolu s klincami sa správne 
prepojenie a uchytenie reziva. Debnenie môže byť opatrené oddebňovacím prípravkom na 
ľahšie odstránenie debnenia po zatvrdnutí betónovej zmesi k podkladovej konštrukcii 
 
3.6.3 Betonáž základových pásov 
Betónová zmes do základových pásov bude prevedená pomocou automobilového 
čerpadla a poverenej osoby, kde sa betón leje do vyčistenej a vopred pripravenej ryhy. 
Výška liatia betónovej zmesi bude z výšky 0,5 m, aby nedošlo k rozmiešaniu betónovej 
zmesi. Betónová zmes sa bude liať v 3 vrstvách po celom obvode ryhy vo výške maximálne 
250 mm. Každá vrstva je následne zhutnená ponorným vibrátorom kvôli dosiahnutiu 
požadovanej pevnosti. Nedokonalé zhutnenie môže zmenšiť pevnosť betónovej zmesi. 
Horná vrstva povrchu základových pásov bude stiahnutá pomocou vodorovnej zrovnávacej 
late. Ak dôjde k prerušenej dodávke betónovej zmesi na dlhšiu dobu ako 2 hodiny a bude 
nutné prerušiť betonáž, vyhotovuje sa pracovná škára v mieste kolmo k smeru pôsobiaceho 
tlaku. Miesto pre určenie pracovnej škáry stanový majster. Prerušenie betonáže môže trvať 
maximálne 20 hodín. V mieste škáry sa vyhotoví zdrsnenie. 
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Obrázok 7: Schéma liatia betónovej zmesi [34] 
 
3.6.4 Položenie KARI siete 
Samotné vyhotovenie a spôsob vystuženia podkladového betónu je navrhnuté statikom 
či projektantom.  
 
Zhotovenie KARI siete pri armovaní podkladného betónu sa vyhotovuje tak, že 
ukladáme výstuž do spodnej polovice prierezu dosky. KARI sieť musí byť dostatočne 
prekrytá silnou vrstvou betónu. Armatúru nikdy neukladáme priamo na podklad. Dôležité 
je zabezpečiť minimálne krytie. Armatúru pokladáme na PVC zubovú lištu vo vzdialenosti 
tak, aby sa zabezpečila dostatočná medzera medzi podkladom a výstužou. Hrúbka krycej 
vrstvy je definovaná v projektovej dokumentácii. KARI sieť nesmie byť v priamom styku 
s debnením, dodržuje sa minimálna medzera 20 mm. Prekrytie medzi jednotlivými časťami 
KARI siete je minimálne 300 mm (3 oká KARI siete), v týchto miestach sa armatúra 
previaže tenkým páleným drôtom. [25] Jednotlivé časti KARI siete sa ukladajú ručne. 
Kontrolu realizovaných prác vyhotovuje stavbyvedúci. 
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Obrázok 8: Schéma ukladania KARI siete v pôdoryse [34] 
 
   
Obrázok 9: Schéma ukladania KARI siete [34] 
 69 
 
3.6.5 Betonáž podkladového betónu 
Betónová zmes je vyliata do vopred vyhotovenej debniacej formy pomocou 
automobilového čerpadla a poverenej osoby o hrúbke 200 mm. Priestor kde bude betónová 
zmes vyliata musí byť čistý a dôkladne pripravený. Spodný povrch podkladového betónu 
tvorí dno stavebnej jamy a vrchný povrch základových pásov. Bočná časť je vyhotovená z 
debniacej formy ktorá je vyhotovená zo stavebného reziva po celom obvode. Výška liatia 
betónovej zmesi bude z výšky 0,5 m, aby nedošlo k rozmiešaniu betónovej zmesi 
prípadnému posunu výstuže v priestore podkladovej konštrukcie. Po vybetónovaní sa celá 
betónová zmes zhutní. Celý povrch podkladového betónu sa urovná do vodorovnej roviny 
pomocou zrovnávacej lišty. Povrch je pripravený pre vyhotovenie penetračného náteru a 
hydroizolačných asfaltových pásov. 
 
3.6.6 Vyhotovenie hydroizolácie 
Po dozretí a zatvrdnutí betónovej zmesi podkladového betónu je povrch pripravený na 
vyhotovenie penetračného náteru a uloženie hydroizolačného asfaltového pásu. 
Vyhotovenie hydroizolácie sa robí všade tam kde budú vybudované zvislé nosné 
konštrukcie na podkladovej konštrukcii. Najprv sa vyhotoví penetračný náter 
DEKPRIMER [9] a po dodatočnom zaschnutí sa natavuje modifikovaný hydroizolačný pás 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. [9] Musia byť splnené minimálne presahy pri 
napájaní hydroizolačného pásu ktoré uvádza výrobca. 
 
 
           Obrázok 10 Natavovanie hydroizolačného asfaltového pásu [32] 
3.6.7 Ošetrovanie čerstvého betónu 
Ošetrovanie čerstvého a mladého betónu je súbor opatrení a procesov, ktorých cieľom 
je umožnenie hydratácie cementu v čo najideálnejších podmienkach. Výsledkom by mala 
byť trvanlivá betónová konštrukcia spĺňajúca pôvodné požadované návrhové parametre. Z 
iného uhla pohľadu je cieľom ošetrovania betónu dosiahnutie jeho najvyššej možnej 
pevnosti. [26] 
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Po skončení betonáže začína na betón okamžité pôsobenie okolitých podmienok 
(teplota, vietor, atď.). Vonkajšie vplyvy ovplyvňujú rýchlosť odparovania vody z povrchu 
betónovej konštrukcie. Príliš rýchle odparenie vody má za následok väčšie zmrašťovanie 
betónu, zníženie pevnosti a trvanlivosti a celkove zhoršenie vlastností betónu. Pri 
porovnaní vplyvu teploty a rýchlosti vetra možno povedať, že rýchlosť vetra má horší vplyv 
než teplota. Obmedzenie negatívnych vplyvov pôsobiacich na betón nazývame ošetrovanie 
betónu. Čerstvý betón sa ošetruje čo najskôr po betonáži. Všeobecne platí pravidlo nechať 
betón čo najdlhšie v debnení. Vysychanie je možné spomaliť kropením (iba pri teplote nad 
+5 °C). pomôže tiež zabránenie odparovania nepriepustnými nástrekmi či fóliami. [27] 
Betón je po 24 hodinách pochôdzny. 
 
 
       Obrázok 11: Zmrašťovacia trhlina v betóne [26] 
3.7 AKOSŤ A KONTROLA KVALITY 
Kvalita stavebných prác je založená na prísnom realizovaní prác v súlade s 
technologickými postupmi a predpismi. Jednotlivé pravidelné kontroly či už ohlásené ale 
aj neohlásené vyhotovuje stavbyvedúci. Je to pred samotným započatím prác (napr. 
kontrola výstuže v debnení), ale aj v priebehu a počas dokončenia. Pozor na pracovníkov, 
ich usmerňovanie, postupnosť a dodržiavanie technologický predpisov pri jednotlivých 
prácach zabezpečuje majster. Všetky práce a kontroly sú zaznamenané v stavebnom 
denníku. 
 
Vstupné kontroly: 
Pri vstupnej kontrole je dôležité skontrolovať či jednotlivé práce boli vyhotovené na 
základe projektovej dokumentácie. Dôležité je vyhotoviť kontrolu rozmerov výkopových 
rýh, únosnosť, vodorovnú rovinu základovej škáry, výšku základovej škáry od zrovnávanej 
roviny ale aj čistotu stien výkopov. 
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Priebežné kontroly: 
Po splnení vstupných kontrol a ich správnom prevedení sa realizujú jednotlivé 
stavebné práce podľa postupu. Musia byť splnené všetky zásady a predpisy s nimi spojené. 
Vyhotovujeme kontroly v priebehu výstavby a vyhotovenie na dané etapy. 
 
• Debnenie: 
Dôležitosťou kontroly pri debnení je splnenie a prevedenie prác podľa správneho 
kladenia. Vyhotovuje sa kontrola debnenia, ktoré musia byť pevné a tesné aby nedošlo 
k poškodeniu formy počas liatia betónovej zmesi. Po oddebnení sa kontrolujú zbytky 
nečistôt a betónu. 
 
•  Výstuž: 
Kontrola výstuže spočíva v presnej polohe a rozložení aby sa neposunula pri plnení 
betónovej zmesi podľa projektovej dokumentácie. Vyhotovuje sa kontrola povrchu výstuže 
aby pred samotným zabetónovaním bol povrch čistý, bez odlupujúcich sa okovín, bez 
väčšej korózie, hliny a iných nečistôt. Pred samotným uložením sa kontroluje veľkosť 
priemerov KARI siete. Dôležité je skontrolovať krytie výstuže a jej zaistenie podložkami. 
Kontrola presahov KARI siete. 
 
•  Betón: 
Pri dodávke čerstvého betónu je potrebné vyhotoviť kontrolu dodacieho listu či betón 
spĺňa požadované vlastnosti podľa vyhotovenej objednávky. Ako náhle betón zatvrdne, 
vyhotovuje sa kontrola vzniku trhlín, rovinnosti a požadovanej pevnosti pomocou 
Schmidtového kladivka (po 28 dňoch).  
 
 
      Obrázok 12:Schmidtove kladivko [33] 
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• Hydroizolácia: 
Kontrola rovinnosti a čistoty povrchu pred samotným natieraním penetračného náteru 
a ukladaním hydroizolačných asfaltových pásov. Pri natavovaný hydroizolačných pásov je 
dôležité skontrolovať veľkosť presahov pri napájaní jednotlivých spojov. 
 
Výstupné kontroly: 
Výstupná kontrola je založená na dodatočnom skontrolovanie prác ktoré boli 
vyhotovené. Vyhotovuje sa kontrola povrchu a technických parametrov podkladovej 
konštrukcie či spĺňa požadované rozmery podľa projektovej dokumentácie s presnosťou na 
± 5 mm. Dôležitá je aj dosiahnutá rovinnosť a vyzretie betónovej zmesi. 
 
3.8 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI – BOZP 
Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku podľa platných legislatív 
vypracuje zhotoviteľ spoločne s koordinátorom stavby. Všetci pracovníci na stavbe budú 
riadne preškolený a oboznámený s pracovnými postupmi. Budú im poskytnuté všetky 
nutné pracovné a ochranné pomôcky. 
 
Platné predpisy: 
• Zákon č. 309/2006 Sb., o zaistení ďalších podmienkach bezpečnosti a ochrany 
zdraví pri práci. A ďalej jeho zmeny 362/2007 Sb., a 189/2008 Sb. [15] 
• Nariadenie vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálnych požiadavkách na 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na staveniskách [16] 
• Nariadenie vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požiadavkách na bezpečnosť a ochranu 
zdraví pri práci na staveniskách s nebezpečím pádu z výšky a do hĺbky [17] 
• Nariadenie vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnejších požiadavkách na pracovisko a 
pracovné prostredie [18] 
• Nariadenie vlády č. 378/2001 Sb., ktorým sa stanoví bližšie požiadavky na 
bezpečný prevoz a používanie strojov, technických zariadení, prístrojov a náradí [19] 
 
3.9 EKOLÓGIA – VPLIV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, NAKLADANIE S 
ODPADMI 
V prípade dodržania platných zákonov, noriem, predpisov a minimalizáciu 
negatívnych vplyvov vzniknutých v priebehu výstavby nedôjde k ohrozeniu životného 
prostredia. 
 73 
 
Celkový vplyv stavby na životné prostredie nebude výrazne negatívny. Pri výstavbe 
nebude prekročená žiadna medzná hodnota na požadovaný vplyv. Nadmerný hluk a 
prašnosť na stavbe nepredpokladáme, prípadne bude znížená na minimum. Počas výstavby 
zachovávame nočný kľud v hodinách nato určených. 
 
Celkové nakladanie s odpadmi a materiálov s nimi spojené budú zabezpečovať 
technické služby mesta Dolný Kubín vždy vopred dohodnutý deň a hodinu. Odpady na 
stavbe budeme hromadiť do vopred určených kontajnerov a vriec, ktoré budú triedené 
z hľadiska kategórie. 
 
Legislatívu v tejto oblasti riešia zákony a nariadenia: 
• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadoch o zmene niektorých ďalších zákonov [14] 
• Zákon č. 17/1992 Sb. Zákon o životnom prostredí. [12] 
• Nariadenie vlády 148/2006 Sb., o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami 
hluku a vibráciami. [28] 
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4. ZÁVER 
Cieľom mojej bakalárskej práce bolo vyhotovenie projektovej dokumentácie v zmysle 
stavebného povolenia a vypracovanie technologického postupu pre vyhotovenie 
základových konštrukcii bytového domu.  
 
Hlavnou úlohou bolo navrhnutie dostatočne únosnej základovej konštrukcie, ktorá 
bola navrhnutá ako plošné založenie na základové pásy z prostého betónu. 
 
Objekt bol vypracovaný v rámci právoplatnej vyhlášky, ktorá hovorí o stručnom opise 
objektu v technickej správe pre stavebné povolenie. Bytový dom spĺňa všetky teplo-
technické požiadavky naň kladené. Teplo-technické posúdenie zahrňovalo posudok 
obvodovej steny objektu, strešnú konštrukciu a podlahu na teréne.  Ďalej pre celkové 
určenie ceny základovej konštrukcie je vyhotovený položkový rozpočet ktorý zahrňuje 
rozpočet základových pásov a podkladného betónu. Pre určenie celkovej dĺžky realizácie 
základových pásov spolu s podkladným betónom je vyhotovený časový harmonogram 
prác. 
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